

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

**Szigetszentmiklós Város Önkormányzata** (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.; képviseli: Nagy János polgármester; adószám: 15730916-2-13; pénzforgalmi számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11742252-15393276-00000000; a továbbiakban: **Megrendelő**), valamint a

**Trail Art Park Kft.**

(továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen: Felek – között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

### 1. Preambulum:

Felek „Kerékpáros pumpapálya kivitelezése Szigetszentmiklóson” tárgyában pumpapálya megvalósítására 2023. június 28. napján vállalkozási szerződést kötöttek.

### 2. A Szerződés módosítás tárgya és annak indokai

A kivitelezés során a Megrendelő részéről a 12393 hrsz-ú ingatlan területén épülő pumpapálya beruházás során a pálya közvetlen környezetében kiépítendő parkolók, valamint a Vállalkozó javaslatára a rézsűk állagának megóvása érdekében a Temesvári utcáról a pumpapálya kezdőpontjához vezető aszfaltozott bevezető út kialakításának igénye merült fel, ezzel is biztosítva a pálya kényelmes és rendeltetésszerű használatát.

A Vállalkozási Szerződés 12. pontjában meghatározottak szerint „A pótmunkák elvégzésére csak írásban rögzített szerződésmódosítás alapján kerülhet sor. Megrendelő az eredeti szerződés írásbeli módosításával adhat a kivitelezés módosítására megrendelést azzal, hogy ez esetben ennek minden következményéről a szerződésmódosítás rendelkezik. A többletmunka és a pótmunka vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai az irányadóak.”

Megrendelő a szerződés 12. pontja alapján a fent megjelölt pótmunkák részletes árazott költségvetésű ajánlatot kért a Vállalkozótól. Vállalkozó által elkészített, a jelen szerződés módosítás 1. sz. mellékletében csatolt pótmunka ajánlatot Megrendelő megvizsgálta, és azokat elfogadta, a Vállalkozó által benyújtott költségvetést jóváhagyta.

Jelen szerződésmódosításban szereplő pótmunkák fedezete Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A fent leírtak alapján az elfogadásra javasolt pótmunka összege az 1. sz. mellékelt pótmunka ajánlat főösszesítőjében szereplő, az anyag és munkadíjat is tartalmazó, nettó 1.041.000,- Ft + ÁFA (nettó egymillió- negyvenegyezer forint + ÁFA), azaz mindösszesen bruttó 1.322.070,-Ft (egymillió-háromszázhuszonkétezer-hetven forint).

Az előbbieken részletezett mellékelt Pótmunka ajánlatban részletezett műszaki specifikációk szerinti pótmunka elvégzéséhez a hatályos vállalkozási szerződés szerinti teljesítési határidő meghosszabbítása nem szükséges.

### 3. A Szerződés módosítás tartalma

A vállalkozási szerződés 3. pontját az alábbiakkal egészítik ki:

Az előbbieken meghatározottakon túl a Vállalkozó feladatát képezi pótmunkaként a 12393 hrsz-ú ingatlan területén épülő pumpapálya közvetlen környezetében 47 m hosszan 3,5 m széles zúzottkővel terített parkolók, valamint a Temesvári utcáról a pumpapálya kezdőpontjához vezető 1,5 m széles kb. 10 m hosszú aszfaltozott bevezető út kialakítása is a mellékelt Pótmunka ajánlatban meghatározott műszaki paraméterek szerint.

A vállalkozási szerződés 18. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Jelen szerződés egyösszegű, átalánydíjas szerződés. Vállalkozót a meghatározott feladatok teljesítéséért a beszerzési eljárásban benyújtott árajánlata szerinti nettó **40.763.413,-Ft+ÁFA** (nettó negyvenmillió-hétszázhatvanháromezer-négyszáztizenhárom forint plusz általános forgalmi adó), azaz **bruttó 51.769.535,- Ft** (bruttó ötvenegymillió-hétszázhatvankilencezer-ötszázharmincöt forint) vállalkozói díj illeti meg.

A vállalkozási szerződés 21. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Vállalkozó az elvégzett kivitelezési munkákról egy darab részszámla, és egy darab végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

1. részszámla:

Az 1. részszámla a pumpapálya teljeskörű szerződésszerű kivitelezését és tesztelését, a kiépített kültéri világítás üzempróbáját és a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően nyújtható be nettó 39.722.413,-Ft+ÁFA (nettó harminckilencmillió-hétszázhuszonekétezer-négyszáztizenhárom forint plusz általános forgalmi adó), azaz bruttó 50.447.465,- Ft (bruttó ötvenmillió-négyszáznegyvenhétezer-négyszázhatvanöt forint) összegben.

végszámla:

A végszámla a parkolók, valamint az aszfaltozott bevezető út szerződésszerű kiépítését követően, valamint sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően nyújtható be a , nettó 1.041.000,- Ft + ÁFA (nettó egymillió- negyvenegyezer forint + ÁFA), azaz mindösszesen bruttó 1.322.070,-Ft (egymillió-háromszázhuszonekétezer-hetven forint)összegben.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei hatályukban fennmaradnak.

A módosítással kapcsolatos egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés módosítás 6 eredeti példányban készült, melyből Felek aláírása után 4 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet. A Felek a jelen szerződést többszöri átolvasás után, és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és időben aláírják.

Melléklet: Pótmunka ajánlat


Kelt.: Szigetszentmiklós, 2023. július 10.

  
\_\_\_\_\_  
**Megrendelő**  
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata  
Nagy János  
polgármester

  
\_\_\_\_\_  
**Vállalkozó**  
Trail Art Park Kft.  
Kolozsvári Tibor  
ügyvezető

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Kelt: Szigetszentmiklós, 2023. július 10.

  
\_\_\_\_\_  
pénzügyi osztályvezető

Jogilag ellenjegyzem:

Kelt: Szigetszentmiklós, 2023. július 10.

  
\_\_\_\_\_  
jogász

Ajánlatkérő: Szigetszentmiklós

Tárgy: Temesvári út, parkoló kialakítása és aszfalt tipegő létesítése

Felolvasólap

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	Trail Art Park Kft.
Ajánlattevő székhelye:	
Belföldi adószáma:	
Bankszámlaszáma:	
Képviselő neve:	

A kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó személy neve:	
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:	
Kapcsolattartó személy e-mail címe:	

	Menny.	Egység	Egységár anyag (nettó)	Egységár munkadíj (nettó)	Egységár anyag+munkadíj (nettó)	Összesen (nettó)
Munkaterület előkészítése, kitermelt homok elszállítása						
47m hosszan és 3,5m szélesen 30cm mélyen	3	db	60000	20000	80000	240000
zúzottkő terítése és hengerlése	90	tonna	4600	3000	7600	684000
Temesvári utcáról aszfalt tipegő a pályig 1,5méter szélesen 10 méter hosszúságban	1,8	tonna	50000	15000	65000	117000
						<u>1041000</u>

Kivitelezési díj összesen: 1.041.000 nettó + áfa; 1.322.070,- huf bruttó

Kelt: Budapest 2023.07.04.

.....  
  
.....

