

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  
1. számú módosítása

amely létrejött egyfelől:

**Szigetszentmiklós Város Önkormányzata** (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.; képviseli: Nagy János polgármester; adószám: 15730916-2-13; bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11742252-15393276-00000000), mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másfelől a

**Fenster-General Kft.**

a továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen: **Felek** között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

**I./ A szerződésmódosítás előzményei**

1. Felek 2023. november 7. napján vállalkozási szerződést kötöttek a „Kerékpáros pumpapálya – kerítésépítés kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyú beruházás keretében megvalósítandó, a vállalkozási szerződés 1. pontjában foglalt kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan.
2. A kivitelezési munka során Megrendelő jelezte Vállalkozó felé, hogy a KSK sportcsarnok felé néző, hátsó kerítésmezőben is egy kaput kíván megvalósítani az utcafronti kétszárnyú kapu paramétereivel egyezően. Ennek eredményeképpen Megrendelő jelen szerződésmódosítással pótmunkát rendelt meg Vállalkozótól nettó 347.366,- Ft + ÁFA (nettó háromszáznegyvenhétezer-háromszázhatvanhat forint plusz általános forgalmi adó), azaz összesen bruttó 441.155,- Ft (bruttó négyszáznegyvenegyezer-egyszázötvenöt forint) összegben.

**II./ A szerződésmódosítás tartalma**

Felek a vállalkozási szerződést közös akaratnyilvánítással az alábbiakban foglaltak szerint módosítják:

- a) Felek a vállalkozási szerződés 1. pontjában foglalt feladat meghatározását úgy módosítják, hogy jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete szerinti műszaki tartalommal egészül ki.
- b) Felek a vállalkozási szerződés 4. pontját az alábbiakra módosítják:  
Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkát a vállalkozási szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül elvégzi. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama nem számít bele a teljesítés határidőbe. Megrendelő előteljesítést elfogad.
- c) Felek a vállalkozási szerződés 12. pontját az alábbiakra módosítják:  
Jelen szerződés egyösszegű, átalánydíjas szerződés. Vállalkozót a meghatározott feladatok teljesítéséért a beszerzési eljárásban benyújtott árajánlata szerinti nettó 3.412.366,- Ft + ÁFA (nettó hárommillió-négyszázötvenkétezer-háromszázhatvanhat forint plusz általános forgalmi adó), azaz bruttó 4.333.705,- Ft (bruttó négy millió-háromszázharminchétezer-hétszázöt forint) vállalkozói díj illeti meg, melyből a jelen szerződésmódosítás keretében megrendelt pótmunka díja nettó 347.366,- Ft + ÁFA (nettó háromszáznegyvenhétezer-háromszázhatvanhat forint plusz általános forgalmi adó), azaz bruttó 441.155,- Ft (bruttó négyszáznegyvenegyezer-egyszázötvenöt forint).

Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó kulcsának esetleges emelkedése Megrendelő által fizetendő bruttó vállalkozói díj összegét nem érinti. Vállalkozó ilyen esetben a feltüntetett bruttó vállalkozói díjról köteles a számlát kiállítani azzal, hogy Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a számla a mindenkor ÁFA szabályoknak megfelelő ÁFA tartalmat tartalmazza. Az általános forgalmi adó kulcsának esetleges csökkenése esetén fentiek nem irányadók. Felek rögzítik, hogy a fent megjelölt vállalkozási díj magában foglalja a teljesítéssel összefüggésben Vállalkozó oldalán felmerült valamennyi díjat és költséget – ideértve a teljesítés során felhasznált eszközök és anyagok költségeit is. Vállalkozó a vállalkozói díjon felüli további díjazásra vagy költségtérítésre nem tarthat igényt jelen vállalkozási szerződés szerinti feladatainak

ellátása kapcsán. A vállalkozói díj magában foglalja a felhasználásra és beépítésre kerülő anyagok és eszközök szerződés teljesítése alatti esetleges árváltozásából adódó kockázatokat is!

- III./ A vállalkozási szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. A módosítással kapcsolatos egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
- IV./ Felek tudomásul veszik és hozzájárulnak Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Átláthatósági Szabályzatáról szóló 21/2022. (XII. 1.) számú Önkormányzati rendelete alapján a közérdekű adatok közzétételéhez.
- V./ Felek a szerződésmódosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.
- VI./ A szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, amelyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány pedig Vállalkozót illet meg.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Vállalkozó pótmunka ajánlata

Kelt: Szigetszentmiklós, 2023. december 6.

  
\_\_\_\_\_  
**Megrendelő**  
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata  
Nagy János  
polgármester

  
\_\_\_\_\_  
**Vállalkozó**  
Fenster-General Kft.  


*Pénzügyileg ellenjegyzem:*

Kelt: Szigetszentmiklós, 2023. december 06 nap.

  
\_\_\_\_\_  
pénzügyi osztályvezető

*Jogilag ellenjegyzem:*

Kelt: Szigetszentmiklós, 2023. december 6 nap.

  
\_\_\_\_\_  
jogász



## Ajánlat



Cím: Pumpapálya hátsó kapu

Termék/szolg. megnevezése	M.E.	mennyiség	egységre jutó		A tétel ára összesen	
			anyag	munkadíj	anyag	munkadíj
Levegőtisztartó kapu ECO Zöld 100x400 cm táblás betéttel, szellőztetővel. Oszlopok színezve, készre szerelve	db	1	230 825 Ft	105 000 Ft	230 825 Ft	105 000 Ft

Összesen:					230 825 Ft	105 000 Ft
Állami felhatalmazás díj:						11 541 Ft
Összesen:						347 366 Ft
Nettó:						93 789 Ft
Összesen:						441 155 Ft



Tisztelettel:



Dátum: 2023.12.06.