

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása

amely létrejött egyfelől:

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.; képviseli: Nagy János polgármester; adószám: 15730916-2-13; bankszámlaszám: [REDACTED]), mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másfelől a

Hajdú-Energia Kft. (székhely: 4031 Debrecen, Tózsér u. 30.; képviseli: Szolnoki Miklós ügyvezető; adószám: 23763973-2-09; cégjegyzékszám: 09-09-022421; bankszámlaszám: [REDACTED]), mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen: **Felek** között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I./ A szerződésmódosítás előzményei

1. Felek 2023. július 19. napján vállalkozási szerződést kötöttek a „Városi Közösségi Ház – kazánház rekonstrukciója” tárgyú beruházás keretében megvalósítandó, a vállalkozási szerződés 3. pontjában foglalt kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan.
2. A kivitelezési munka során Vállalkozó jelezte, hogy a meglévő padlóba süllyesztett padlóösszefolyó (csatornatönk) szennyvíz-elvezető vezetéke nem átjárható, tisztítása nem vezetett eredményre, ezért a kivitelezési terv és árazott költségvetés szerinti új padlóösszefolyó idom beépítése nem biztosítja továbbra sem az esetlegesen a kazánházi helyiségben keletkező szennyezett víz biztonságos elvezetését. Az új műszaki megoldás kidolgozását követően a meglévő műszaki tartalom kiegészítése vált szükségessé, amely egyrészt szerződésmódosítással, másrészt pótmunka (padlószerkezet vésése, falattörés, tokos PVC lefolyóvezeték szerelése) megrendeléssel lehetséges. Ennek eredményeképpen Megrendelő jelen szerződésmódosítással pótmunkát rendelt meg Vállalkozótól nettó 79.000,-Ft+ÁFA (nettó hetvenkilencezer forint plusz általános forgalmi adó), azaz összesen bruttó 100.330,- Ft (bruttó egyszázezer-háromszázharminc forint) összegben.

II./ A szerződésmódosítás tartalma

Felek a vállalkozási szerződést közös akaratnyilvánítással az alábbiakban foglaltak szerint módosítják:

- a) Felek a vállalkozási szerződés 3. pontjában foglalt feladat meghatározását úgy módosítják, hogy a kivitelezési dokumentáció és az árazott költségvetés szerinti tartalom jelen szerződésmódosítás melléklete szerinti műszaki tartalommal egészül ki.
- b) Felek a vállalkozási szerződés 15. pontját az alábbiakra módosítják:

Jelen szerződés egyösszegű, átalánydíjas szerződés. Vállalkozót a meghatározott feladatok teljesítéséért a beszerzési eljárásban benyújtott árajánlata szerinti nettó 25.235.719,-Ft+ÁFA (nettó huszonötmillió-kétszázharmincötezer-hétszáztizentkilenc forint plusz általános forgalmi adó), azaz bruttó 32.049.363,- Ft (bruttó harminckétfmillió-negyvenkilencezer-háromszázhatvanhárom forint) vállalkozói díj illeti meg, melyből a jelen szerződésmódosítás keretében megrendelt pótmunka díja nettó 79.000,-Ft+ÁFA (nettó hetvenkilencezer forint plusz általános forgalmi adó), azaz bruttó 100.330,- Ft (bruttó egyszázezer-háromszázharminc forint). Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó kulcsának esetleges emelkedése Megrendelő által fizetendő bruttó vállalkozói díj összegét nem érinti. Vállalkozó ilyen esetben a feltüntetett bruttó vállalkozói díjról köteles a számlát kiállítani azzal, hogy Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a számla a mindenkor ÁFA szabályoknak megfelelő ÁFA tartalmat tartalmazza. Az általános forgalmi adó kulcsának esetleges csökkenése esetén fentiek nem irányadók. Felek rögzítik, hogy a fent megjelölt vállalkozási díj magában foglalja a teljesítéssel összefüggésben Vállalkozó oldalán felmerült valamennyi díjat és költséget – ideértve a teljesítés során felhasznált eszközök és anyagok költségeit is. Vállalkozó a vállalkozói díjon felüli további díjazásra vagy költségtérítésre nem tarthat igényt jelen

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

„Városi Közösségi Ház – kazánház rekonstrukciója”
Városi Könyvtár és Közösségi Ház (2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19., hrsz.: 77/1)

vállalkozási szerződés szerinti feladatainak ellátása kapcsán. A vállalkozói díj magában foglalja a felhasználásra és beépítésre kerülő anyagok és eszközök szerződés teljesítése alatti esetleges árváltozásából adódó kockázatokat is!

- III./ A Vállalkozási szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. A módosítással kapcsolatos egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
- IV./ Felek tudomásul veszik és hozzájárulnak Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Átláthatósági Szabályzatáról szóló 21/2022. (XII. 1.) számú Önkormányzati rendelete alapján a közérdekű adatok közzétételéhez.
- V./ Felek a szerződésmódosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.
- VI./ A szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, amelyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány pedig Vállalkozót illet meg.

Mellékletek:


1. számú melléklet: Vállalkozó pótmunka ajánlata

Kelt: Szigetszentmiklós, 2023. 09 hó 05 nap.



Megrendelő
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Nagy János
polgármester






Vállalkozó
Hajdú-Energia Kft.
Szolnoki Miklós
ügyvezető

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Kelt: Szigetszentmiklós, 2023. 09 hó 05 nap.



Jóbbagy Csilla
pénzügyi osztályvezető

Jogilag ellenjegyzem:

Kelt: Szigetszentmiklós, 2023. 09 hó 05 nap.



Ragó Ferenc
jogász

Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Anyag	Dij	xAnyag	xDij
Pótktgvetés			Szigetszentmiklós Városi Könyvtár és Közösségi Ház - kazánház rekonstrukció				
K-tétel	3,00	m	Meglévő padlóburkolat vésése	200 Ft	4 500 Ft	600 Ft	13 500 Ft
33-063-1.1.2	2	db	Faláttörés 30x30 cm méretig, betonfalban, 12,01-25 cm falvastagság között	1 300 Ft	6 250 Ft	2 600 Ft	12 500 Ft
81-002-003.2.1.2.3-	12	fm	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 40PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M	2 350 Ft	1 800 Ft	28 200 Ft	21 600 Ft

31 400 Ft 47 600 Ft

Összesen nettó összeg:

79 000 Ft

