
Szigetszentmiklós ivóvízellátó rendszerére vonatkozó beruházási terv a 

2024 – 2038 közötti időszakra 

 

Szigetszentmiklós 2024-2038 közötti időszakra vonatkozó beruházási terve az előző évben 

összeállított beruházási terv alapján, a végrehajtás során előállt helyzetek, valamint az 

időközben kialakult lakossági igények figyelembevételével készült.  

 

Az ivóvíz ágazatban folyamatosan szükségessé váló intézkedések 

 

1. Vezetékes ivóvíz ellátás biztosítása: Az elmúlt időszakban felmerült beépítési igények, 

illetve közelmúltban befejeződött csatornázási projekt miatt több esetben fény derült egyes 

utcaszakaszok ivóvíz ellátásának hiányára. Ezen szakaszokon az ivóvíz ellátás kiépítése 

szükséges, amit a felmerülő igények, az egyes területek beépítésének függvényében 

tervezünk. 

 

2. Vízminőség javító célú hálózati összekötések: a hálózati ivóvíz szolgáltatásban 

vízminőség szempontjából fontos, hogy a vezetékekben lévő víznek folyamatos áramlás 

legyen biztosítva a vas- és mangániszap lerakódások és a pangó víz kialakulásának 

elkerülése céljából. Végágak esetében a folyamatos áramlás nem biztosítható, mivel ezen 

ágak esetében csak az azon ágon lévő fogyasztásából eredő vízmozgások jelennek meg. 

Vízminőség szempontjából tehát fontos, hogy ahol lehetőség van rá, körvezetékeket kell 

kialakítani, ami biztosítja a csövekben a folyamatos áramlást. 

 

3. Ivóvízellátás biztonságát növelő összekötések: az ivóvíz ellátás és oltóvíz biztosítás 

szempontjából fontos, hogy havária helyzetben (csőtörés, egyéb esetek) a lehető legkisebb 

területet kelljen leválasztani a szolgáltatásból. Ez két eszközzel biztosítható:  

• mindent megteszünk annak érdekében, hogy hálózatunk a lehető legtöbb helyen össze 

legyen kötve és kerüljük vagy megszüntetjük a végágakat  

• a megfelelő helyekre tolózárakat építünk be, amivel csökkenteni lehet az ellátásból 

egyszerre kieső terület nagyságát havária esetén.  

 

4. Oltóvíz biztonság növelő fejlesztések: Két hatályos törvény szabályozza a tűz elleni 

védekezés és a katasztrófavédelem feladatkörét. Az egyik a 2011. évi CLXXXIX. törvény, 

melynek 13.§-a kimondja, hogy a „települési önkormányzat feladata különösen:” a 

„honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem;” biztosítása. A másik törvény a 1996. 

évi XXXI. törvény, melynek 29.§-a szerint „a településen az oltóvíznyerési lehetőségek 

biztosítása az önkormányzat feladata”. Ezen feladatok megfelelő biztonsággal történő 

ellátására az alábbi fejlesztési javaslatokra van lehetőség:  

• tűzcsapok beépítése  

• átzónásítás  

• végágak összekötése 

• ahol lehetséges a védőtávolságok megtartása mellett, kapacitás bővítés (DN50–es 

vezetékek cseréje DN100-ra) 

 



Az előző évben elfogadott beruházási terv végrehajtása, az attól való eltérések 

 

A 2023. évben a szennyvíztisztító telep bővítése – a szennyvízcsatornára történő rákötések 

mielőbbi újraindítása érdekébe - a víziközmű-fejlesztések között kiemelt prioritást élvez. Az 

Önkormányzat rendelkezésére álló korlátozott forrásokra tekintettel ivóvíz ágazati víziközmű-

fejlesztés nem történt, így az előző beruházási tervben a rövid távon tervezett feladatok 

megvalósítása elmaradt, így a jelenlegi beruházási tervben ismételten a rövid távú célok között 

szerepelnek. A szennyvíz ágazat rövid- és középtávú jelentős forrásigénye miatt az előző ivóvíz 

ágazati beruházási tervben a közép/hosszú távon tervezett feladatok továbbra is a közép/hosszú 

távú tervek között szerepelnek. 

 

Pénzügyi források 

 

A beruházások megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat az önkormányzatok a rájuk 

irányadó jogszabályi előírások figyelembevételével, az éves költségvetések összeállításakor 

tervezhetik, valamint e szabályok alapján a feladatellátásuk biztosítását szem előtt tartva 

rögzíthetik az elfogadott rendeletekben. A források fedezetére előzetes kötelezettségvállalást 

többek között a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben, az államháztartási 

törvényben és a stabilizációs törvényben előírt keretek között tehetnek, amely már a középtávú 

forrásbiztosítás tervezését is kizárja. Szintén akadályt jelent a források tervezésekor az, hogy a 

kiírásra kerülő pályázati felhívásokat, valamint pontos céljukat és támogatási összegeiket nem 

lehet előre megismerni, így forrásként azokat nem lehet betervezni. 

Önkormányzatunk rendeletet alkotott az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz 

történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos 

csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről, és döntött arról, hogy az ebből származó 

bevételt az ivóvíz- és szennyvízkapacitások bővítésére, fejlesztésére használja fel. Ez a 

folyamatosan képződő bevétel várhatóan lehetőséget teremt a fejlesztések arányának 

növelésére. 

Rövid távú terv: pályázati lehetőség hiányában az első ütemben tervezett feladatokra az 

Önkormányzat 2024. évi költségvetésében biztosít saját forrást. Miután a 2024. évi költségvetés 

elfogadása még nem történt meg, így a rövidtávon (2024-ben) tervezett feladatok elvégzésére 

a forrás biztosítása a gördülő fejlesztési terv elfogadásával egyidejűleg, előzetes 

kötelezettségvállalással történik. 

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére szolgáló tartalék összeg biztosítása 

hasonló módon, a 2024. évi költségvetés terhére történő előzetes kötelezettségvállalással 

történik. 

Közép- és hosszú távú terv: a közép- és hosszú távú tervekben szereplő beruházásokat 

alapvetően pályázaton elnyert támogatásból kívánja az Önkormányzat megvalósítani. Ennek 

hiányában a halaszthatatlanná váló feladatok esetén az Önkormányzat saját forrást biztosít a 

mindenkori éves költségvetés terhére. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 

elvégzésére szolgáló tartalék összeget Önkormányzatunk szintén minden évben az aktuális 

költségvetésében elkülönítetten biztosítja. 

 

  



Műszaki tervek és költségbecslés 

 

Rövid távú terv: Tekintettel arra, hogy a szükséges kivitelezések vízjogi létesítési 

engedélyeztetése időigényes, ezért rövid távú tervek között szükséges már a középtávú 

megvalósítások műszaki előkészítése (terveztetése) is, ezért a vonatkozó költségsor kerete - a 

korábbi évekéhez hasonlóan – ezt is tartalmazza. 

A Narancs utcában tervezett körvezeték kiépítés tervezése még nem kezdődött meg, a tervező 

beszerzése várhatóan 2023. év végén történik. A költség tervezése tapasztalati számokon alapul, 

várhatóan a kész tervek alapján összeállításra kerülő tervezői költségbecslés fog pontosabb 

összegekkel szolgálni. 

A Fővárosi Vízművek Zrt., mint üzemeltető a 2024-2038 közötti időszakra vonatkozóan 

szakmai javaslatot adott a beruházási terv tartalmára, de a megküldött beruházási javaslatok 

egyes pontjait az alábbi okokból nem emeltük át a beruházási tervünkbe: 

− a felsorolt tételek szükségessége nincs szakmailag alátámasztva, 

− az egyes beruházási tételeket becsült költségekkel együtt kell szerepeltetni a beruházási 

tervben; a költségbecslés nem készíthető el a műszaki tartalom ismerete nélkül, amit 

Üzemeltető nem küldött meg részünkre, 

− az egyes fejlesztések (főleg gerincvezeték építések és átmérőbővítések) 

megvalósíthatósága nem igazolt, tekintettel az MSZ 7487/2-80 szabvány szerinti 

közművek között kötelezően megtartandó védőtávolságokra. 

A fenti tények és adatok hiányában nem tudjuk a beruházásokat tervezni. 

Közép távú terv: A középtávú beruházások tervezése – amennyiben a kivitelezés fedezet 

birtokában biztosítható – folyamatosan indul. A költségbecslésnél jelenleg a szolgáltató 

tapasztalati költségeit vettük alapul, amit az elkészülő tervekben szereplő tervezői 

költségbecslés alapján fogunk aktualizálni. 

Hosszú távú terv: A hosszú távú beruházások tervezése a középtávú beruházásokra vonatkozó 

tervek elkészültét követően kezdődik. A költségbecslésnél ezen feladatok esetében is a 

szolgáltató tapasztalati költségeit vettük alapul. 

 

Ütemezés 

 

Az ütemezés kialakításánál a megoldandó feladatokat jelenlegi ismereteink szerinti fontossági 

sorrendben soroltuk be a rövid-, közép- vagy hosszú távú feladatok közé. Az ivóvíz ágazati 

feladatok ütemezésénél is figyelembe kellett venni a szennyvízágazatban a kiemelt prioritást 

élvező rendkívül forrásigényes szennyvíztelep bővítést. Erre tekintettel a halasztható ivóvíz 

ágazati beruházások halasztásra kerültek. Szükség esetén a tervezési időszakban előre nem 

látható körülmények változása miatt a Hivatallal egyeztetve, illetve hozzájárulásával a 

beruházási terv megfelelő módosításával az ütemezést folyamatosan aktualizáljuk. 

 

Rövid távú terv: 

 

Sor-

rend 
Utca/szakaszhatár 

Beruházás 

célja 
rövid leírás 

Költség 

[eFt] 
Időszak megjegyzés 



1. 

Rövid- és 

középtávú 

megvalósítások 

előkészítése, 

terveztetése 

GFT-ben 

szerepeltetni 

kívánt 

beruházások 

megalapozó 

dokumentá-

ciójának 

elkészítése 

Elvi nyilatkozatok 

megkérése, 

terveztetés 

10 000 2024 - 

2. Horváth köz 

tűzcsap, és 

ezáltal a 

vízellátás 

biztonságá-

nak növelése 

a tűzcsap áthelyezése 

a tűzcsap biztonsága 

és az ingatlan 

akadálytalan 

megközelítésének 

biztosítása érdekében  

2 500 2024 

Átütemezésre 

került 2023. 

évről  

3. 

Narancs utca ivóvíz 

vezeték fejlesztés 

vízellátás 

biztonságána

k növelése 

A meglévő DN110 

ivóvízvezetékek 

körvezetékké történő 

összekötése 

20 000 2024 

A második 

ágvezeték 

kiépítését 

követően 

felmerült 

igény, 

átütemezésre 

került 2023. 

évről 

 

 

Közép- és hosszú távú terv: 

 

Sor-

rend 
Utca/szakaszhatár Beruházás célja rövid leírás 

4. Dunaharaszti köz ivóvíz biztosítása 
a meglévő gerincvezeték meghosszabbítása 

az utca végéig 

5. 
Alkotás utca, 3727/1 

hrsz.-ú köz 
ivóvíz biztosítása 

gerincvezeték kiépítése a 3727/1 hrsz.-ú 

közben 

6. Sodrás u.  ivóvíz biztosítása gerincvezeték kiépítése az utcában 

7. Tavi u.  ivóvíz biztosítása gerincvezeték kiépítése az utcában 

8. Parabola u.  ivóvíz biztosítása 

a kialakult utcában a meglévő 

bekötővezetékek helyett szabályos 

gerincvezeték kiépítése kb. 140 m hosszban 

9. Csepeli út- Temető u.  
vízellátás biztonságának 

növelése 

DN100/100 párhuzamos vezetékek 

összekötése 

10. 
Orgona u., Szép u.  vízellátás biztonságának 

növelése 

végág megszüntetése, körvezeték kiépítése 

11. 
Üdülő sor (21. ker. 

Királyerdő sor 198) 

vízellátás biztonságának 

növelése 

DPMV-től való leválás 

12. 

Leshegy ipari park  vízellátás biztonságának 

növelése 

Leshegy ipari park vízellátásának 

megerősítése a DN500 vezetékkel történő 

összekötésen keresztül 

13. 

Az ivóvízhálózat több 

helyszínén az ellátás 

biztonságának 

növelése kapacitás 

bővítésével (Teleki 

köz, Szent Erzsébet 

tér, 6023/11 hrsz.-ú 

út, Dorottya u., Iharos 

u., Madarász u. 

Fogoly u., Lombos 

vízellátás, tüzivíz ellátás 

biztonságának növelése, 

ivóvízminőség javító 

intézkedések 

DN50 –es átmérőjü közcsövek cseréje 

DN100 KPE anyagúra, illetve végágak 

megszüntetése, körvezeték kiépítése 



u.,Írisz u., Rét u., Víg 

u., Sáfrány u., Ádám 

Jenő stny., Sas u., 

Cserkesz köz) 

 

 


