VALLALKOZASI SZERZODES 1. SZAMU MODOSITASA
. »Csicsergo ovodiaban fatési rekonstrukao™
Szigetszentmiklost Csicsergd Ovoda (2310 Szigetszentmiklos, Posta koz 2., hrsz.: 3645)

VALLALKOZASI SZERZODES
1. szamu modositasa

amely létrejott egyfeldl:

Szigetszentmiklés Viros Onkormanyzata (2310 Szigetszentmiklés, Kossuth Lajos u. 2.; képviseli: Nagy Janos
polgarmester; adoszam: 15730916-2-13; bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt. 11742252-15393276-00000000), mint
Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),

masfeldl a

EUROTEAM Kft. (székhelye: 2310 Szigetszentmiklos, Wesselényi utca 20.; képviwli' Hegyi Sandor ligyvezetd;
adbszam: 25361663-2-13; bankszamlaszim: | R c:gojcoy ckszam: 13-09-176922;

tovabbiakban: Vallalkozé)

egytttesen: Felek kozott alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

I./ A szerz8désmodositas elézményei

1. Felek 2023. jalius 4. napjan vallalkozasi szerz6dést kotottek a Szigetszentmiklosi Csicsergo Ovoda (2310
Szigetszentmiklos, Posta koz 2., hrsz.: 3645) intézményben a meglévé radiatoros héleado-rendszer
rekonstrukciojahoz kapcsolodo kivitelezési feladatok ellatasara vonatkozoan a megkotott vallalkozasi
szerzodésben foglaltak szerint.

&

Vallalkozo szerzédésmodositasi kérelmet nyujtott be Megrendel6 részére, mert Villalkozd 6nhibajan
kivil a tervekben szereplé termosztatikus radiator szelepfejek (beépitett érzékelSs és tavallitds kiviteld),
tovabba a programozhat6 vezetéknélkiili vezérlorendszerek és a hémérséklet és paratartalom érzékel6
szenzorok nem érkeznek meg hataridoben, ezért kéri e tekintetben a teljesitési hataridét 2023.
szeptember 30-ara modositani. Tovabba a kivitelezés soran felmeriilt miszaki-szakmai kérdések al'lp}'in
a szerzodésben meghatarozott maszaki tartalom modositasa, valamint pétmunka megrendelése is
sziikségessé valt. A kivitelezés soran Tervez6 bevonasaval modositasra kertlt a tervekben szereplé
muszaki tartalom, mely szerint tobbek k6zott a nedvestengelya keringet6 szivattyabol 2 db helyett 1 db
keriilt beépitésre, részben radiator tipusok, és a nyomvonal is modositasra kerilt, tovabba a
keringtetoszivattyihoz egy az eredeti terveken nem szereplé Y-sziiré is beépitésre kertlt, tovabba az
emeleti flird6ben az oldalfali csempe javitasa, és a lépcsShazban lambéria javitasa is elvégzésre kerilt. A
tervezovel egyeztetve az elvégzésre keriilt munkakat tartalmazo felmérési naplo jelen szerzodésmodositas
mellékletét képezi. A ténylegesen elvégzett munkakat tartalmazé felmérési naplo szerint az eredeti
szerz6désben szerepl6 villalkozoi dij netté 377.563,- Ft-tal, azaz brutté 479.505,- Ft-tal csokkent.
Tovabba Megrendel6 2023. julius 20. napjan \aLo]atl.n itasi-festési munkakat rendelt meg mindosszesen
netté 2.985.000,- Ft + AFA (netté kétmillio-kilencszaznyolevanotezer forint plusz altalanos forgalmi
ado), azaz bruttdé 3.790.950,- Ft (brutté harommillio-hétszazkilencvenezer-kilencszazotven forint)
Gsszegben.

II./ A szerzé6désmddositas tartalma
Felek a Vallalkozasi szerz6dést kozos akaratnyilvanitassal az alabbiakban foglaltak szerint modositjak:
a) Felek a Vallalkozasi szerz6dés 3. pontjaban foglalt feladatmeghatarozasat az alabbiak szerint médositjak:
Megrendel6 megrendelésére Vallalkoz6 elvallalja a  Szigetszentmiklosi  Csicsergd Ovoda (2310

Szigetszentmiklos, Posta koz 2., hrsz.: 3645) intézményben a meglévé radiatoros héleado-rendszer
rekonstrukcidjahoz kapcsolodo kivitelezési feladatokat az alabbiakban foglaltak szerint:
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Szigetszentmiklés Varos Onkormanyzata a Szigetszentmiklosi Csicsergd Ovoda (2310 Szigetszentmiklos,
Posta koz 2., hrsz.: 3645) intézményben els6 tltemben a meglévé radiatoros holeado-rendszer
rekonstrukcidjat valositja meg, melynek célja a gazdasagos és optimalis mikodést, megbizhaté rendszer
kialakitasa. A rekonstrukcidos munkak sorin a meglévo radiatoros holeado-rendszer bontasat kovetGen
szilkséges kialakitani a modositott kivitelezési terv szerint az 4j fltési koroket, szabadon szerelt szénacél
csovekbol és idomokbol (Mapress), viltozé tipusu és teljesitményG lapradiatorok beépitésével,
termosztatikus szelepekkel szerelve. A kazanhazban pedig az 0j fltési korok szelepeken, valamint
oszto/gyujtok és fokori szivatty beépitésével csatlakoznak a meglévé fitési rendszerhez, mely egyben az
elsé titemben megvalosulo radiatoros héleado-rendszer tervezési hatara.

A kivitelezési munka soran a szlikséges mértékig el kell végezni vakolatjavitasi- és festési munkakat, tovabba
a megszuntetésre keriil6 csGatvezetéseket, fodémattoréseket is épitészeti-miszaki szempontbol megfelelé
modon helyre kell allitani, tovabba el kell végezni a leszerelt radiatorok, szerkezetek mogotti vakolatjavitasi
és festési munkakat is.

Megrendel6 a leszerelt és mikodoképes radiatorokra igényt tart, azokat Vallalkozonak Megrendel6 részére
at kell adnia.

Az épliletgépészeti- és épiletvillamossagi munkak elvégzését kovetéen a vonatkozo hatalyos jogszabalyok,
szabvanyok és el6irasok szerinti sziikséges méréseket el kell végezni és dokumentalni kell. A kivitelezési
tervt6l eltérni csak, és kizarolag a tervezé irasos jovahagyasa esetén van lehetoség, melyet megvalosulasi terv
szinten dokumentalni sziikséges.

A kivitelezési munka elvégzését kovetéen a munkatertiletet pormentesen és tisztan kell visszaadni.

Az épitési beruhazas miszaki tartalmat és mennyiségét a jelen szerz6désmodositas mellékletét képezd
modositott kivitelezési dokumentacio tartalmazza.

A kivitelezési munka elvégzését kovetGen Megrendel6 részére atadandd dokumentumok (dtadasi
dokumentacio):

- kivitelez6i készre-jelentés;

- kivitelez6 nyilatkozata az épitési tevékenységrol (szakagi felel6s miszaki vezet6 nyilatkozatok);

- szerelési nyilatkozat;

- mérési jegyzokonyvek;

- villamos berendezések vizsgalati dokumentacioja (a vonatkozo hatilyos jogszabalyok, szabvanyok és
el6irasok szerint);

- megvalosulasi terv;

- épitési termékek megfelel6ségét igazolo tanusitvanyok, teljesitménynyilatkozatok;

- jotallasi-, hasznalati-, karbantartasi utasitasok, atmutatok;

- jotallasi- és garanciajegyek.

Megrendel6 a vonatkozé hatilyos jogszabalyok, szabvanyok, szabilyzatok és el6irasok alapjan kéri a
kivitelezési tevékenység elvégzését.

Az épitipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés g) pontja
értelmében a kivitelezési dokumentaciot (azaz az ajanlattételi felhivasban foglalt feladatleirast, az ajanlattételi
felhivast és annak mellékleteit) Megrendel6 szolgaltatja.

Megrendel6 tajékoztatja Villalkozot, hogy az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és
ellenorzésekrol, valamint az épitéstigyi hatosagi szolgaltatasokrol szolo 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1.
melléklete alapjan az épitési tevékenység épitési engedély nélkil végezhetd.

b)  Felek a Villalkozasi szerz6dés 6. pontjanak elsé mondatat az aliabbiakra modositjak:

Villalkoz6 villalja, hogy a modositott kiviteli tervekben szerepl6 kivitelezés munkakat 2023. szeptember 30.
napjaig elvégzi, azzal, hogy az 6voda és a konyha mikodése érdekében a késedelmesen érkez6 termosztatok
felszerelésén kivil valamennyi kivitelezési munkat 2023. augusztus 13 napjaig elvégez.

) Felek a Villalkozasi szerz6dés 15. pontjanak masodik mondatat az alabbiakra médositjak:
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Vallalkozét a meghatarozott feladatok teljesitéséért netto 30.051.881,-Ft+AFA (nett6 harmincmillié-
otvenegyezer-nyolcszaznyolcvanegy forint plusz altalanos forgalmi ado), azaz brutté 38.165.889,- Ft (brutto
harmincnyolemilli6-szazhatvanotezer-nyolcszaznyolcvankilenc forint) vallalkozoi dij illeti meg. Tovabba
Megrendelé 2023. julius 20. napjan vakolatjavitasi-festési munkakat rendelt meg mindosszesen nettd
2.985.000,- Ft + AFA (nett6 kétmillio-kilencszaznyolcvanétezer forint plusz altalinos forgalmi adé), azaz
brutté 3.790.950,- Ft (brutté6 hirommillié-hétszazkilencvenezer-kilencszazotven forint) Gsszegben. A
potmunka dijat Felek a végszamlaban szamoljak el.

d)  Felek a Villalkozasi szerz6dés 17. pontjat az alabbiakra modositjak:
Jelen szerz6dés egyosszeg, atalanydijas vallalkozoi szerzodés.
Villalkozo két részszamla és egy végszamla benyujtasara jogosult az alabbiakban meghatarozottak szerint:

Villalkozé 1. részszamla benytjtisira jogosult, melynek dsszege nett6 9.128.833,- Ft +AFA, amennyiben a
kivitelezési munkakhoz tartozo bontasi munkak teljes mértékben elkésziltek.

Villalkozo 2. részszamla benyijtisira jogosult, melynek dsszege nett6 9.128.833 - Ft +AFA, amennyiben a
kivitelezési munkikhoz tartozé alapszerelési (teljes csévezeték szerelési) munkak teljes mértékben
elkészultek.

Az egyes részszamlak Megrendel6 altal igazoltan, a szerz6dés szerinti 6sszegben nyujthato be.

A végszamla a sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetGen, Megrendel6 altal igazoltan, a
szerzGdés szerinti 6sszegben nyujthato be. A végszamla Gsszege beleértve a megrendelt potmunka dijat is
dsszesen nettd 14.779.215,- Ft +AFA. A végszamla kiallitasara Villalkozo a teljes miszaki tartalom és az
atadasi dokumentacié Megrendel6 altal leigazolt teljesitését, és a muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kovetben jogosult. A villalkozoéi dij Megrendel6 altal igazolt teljesitést kovetéen a szerzédésszert, hiba- és
hianymentes, és a jogszabilyoknak megfeleléen benyujtott szamla ellenében, a szimla Megrendelé altali
kézhezvételét koveté 30 naptari napon belil atutalassal keriil kiegyenlitésre, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak szerint, Vallalkozo altal a szerz6désben megjelolt szamlaszamra.

Villalkoz6 a Megrendel6 kérésére koteles elvégezni az esetlegesen felmertils, a kivitelezéshez kapcsolodo,
el nem végzett feladatokat felmeriilé hianyossag esetén. Megrendel6 a teljesitésigazolas kiallitasat és a
szabilyszerien kiallitott szamla benyuijtasit kovetéen koteles csak az ellenszolgaltatas 6Gsszegének
megfizetésére. Megrendel6 elGleget és tartalékkeretet nem biztosit.

A szerz6déskotés, és az elszamolas valutaneme forint (HUF).

Villalkoz6 a Megrendel6 kérésére koteles elvégezni az esetlegesen felmertild, a kivitelezéshez kapcsolodo,
el nem végzett feladatokat felmeriilé hianyossag esetén. Megrendel6 a teljesitésigazolas kiallitasat és a
szabalyszerden kidllitott szamla benyuijtasit kovetGen koteles csak az ellenszolgaltatas Gsszegének
megfizetésére. Megrendel6 elGleget és tartalékkeretet nem biztosit.

Vallalkoz6 az elkésziilt munkakat a megjelolt teljesitési hataridében, elézetes értesités (készre-jelentés) utan
atadas-atvételi eljaras keretében adja at Megrendelonek. Az errdl késziilt jegyzokonyvben kell rogziteni a
teljesitést, annak esetleges hianyait és hibait, ennek elvégzésére szolgalo hataridoket, valamint a jotallasi-
szavatossagi igényeket. Vallalkozo készre-jelentése alapjan Megrendel6 a készre-jelentés kézhezvételét
koveté 8 napon beliili idopontra tizi ki az atadas-atvételi eljaras megkezdését. Az atadas-atvételi eljaras
maximalis idétartama 30 nap. Vallalkoz6 az atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjan Megrendelonek
visszaadja az épitési munkatertiletet.
Megrendelé a teljesitésigazolist Vallalkozo szerz6désszeri teljesitése esetén allitia ki a kovetkezé
dokumentumok birtokaban:
- kivitelez6i készre-jelentés;
- kivitelezé nyilatkozata az épitési tevékenységrol (szakagi felel6s miszaki vezeto nyilatkozatok);
- szerelési nyilatkozat;
- mérési jegyzokonyvek;
- villamos berendezések vizsgalati dokumentacioja (a vonatkozo hatalyos jogszabalyok, szabvagyok és
eléirasok szerint);
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- megvalosulasi terv;

- épitési termékek megfelelGségét igazold tandsitvanyok, teljesitménynyilatkozatok;

- jotallasi-, hasznalati-, karbantartasi utasitasok, itmutatok;

- jotallasi- és garanciajegyek.

Megrendel6 részére az atadasi dokumentaciot papir alapon eredetben 2 példanyban, tovabba pdf
fajlformatumban kételes atadni.

III./ Felek tudomasul veszik és hozzajarulnak Szigetszentmiklos Varos (")nkorméllyzata Keépvisel6-testiletének
az Atlathatésagi Szabalyzatirol szolé 21/2022. (XII. 1) szami Onkormanyzati rendelete alapjin a
kozérdekl adatok kozzétételéhez.

IV./ Felek a szerzédésmodositast koleséndsen atolvastak, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezot alairtak.

V./ A szerzédésmodositas 6 eredeti példanyban késziilt, amelybél 4 példany Megrendelét, 2 példany pedig
Villalkozot illet meg.

Kelt: Szigetszentmiklos, 2023. 28  hé 4D . nap.

Megrendeld. Vallalkozo
Szigetszentmiklos Varos (')i'}k,()rln:in)’zara'_ EUROTEAM Kft.

Nagy Janos NIARMES S Hegyi Sandor

polgarmester tgyvezeto

Jogilag ellenjegyzem:
Kelt: Szigetszentmiklds, 2023. (5 hé A4S nap.

Ragé Ferenc
jogasz

Pénziigyileg ellenjegyzem:
Kelt: Szigetszentmiklos, 2023. & _ho6 A3 nap.

pénziigyi osztalyvezetd
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