

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyfelől:

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. képviseli: Nagy János polgármester, adószám:15730916-2-13; bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.), mint megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő**,

másfelől az

iUtak Mérnökiroda Kft. (2030 Érd, Béga u. 11.; képviseli: Ambrus Dávid Viktor ügyvezető, adószám: 22964456-2-13, bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.), mint tervező, a továbbiakban: **Tervező**

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1.) Előzmények

Szerződő felek jelen tervezési szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) I.sz. módosításának előzményeként rögzítik, hogy Megrendelő beszerzési eljárást folytatott le „parkoló útépítési és forgalomtechnikai tervdokumentációinak elkészítése” tárgyban, mely beszerzési eljárás nyertese Tervező lett, így Megrendelő vele kötötte meg a szerződést 2024.11.21. napján.

2.) A szerződés módosítás tárgya

2.1. Szerződő felek jelen megállapodásukkal módosítják a szerződés 5.1 pontjának alábbi részét:

Eredeti szöveg:

„Csapadékvíz elvezetés megtervezése (víznyelők a meglévő zárt rendszerbe való bekötéssel)”

Módosított szöveg:

„Csapadékvíz elvezetés megtervezése (túlfolyóval ellátott szikkasztó műtárgy.)”

2.2. Felek a szerződés 6.1 pontját, a végszámla kifizetésére vonatkozó előírásokat az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szöveg:

6.1. „A Tervezőt a feladatok teljesítéséért összesen 4 140 000, Ft + ÁFA, azaz négymillió-száznegyvenezer forint + ÁFA, azaz bruttó 5 257 800,- Ft, azaz bruttó négymillió-száznegyvenezer forint tervezési díj illeti meg.”

Módosított szöveg:

„A Tervezőt a feladatok teljesítéséért összesen 4 440 000, Ft + ÁFA, azaz négymillió-száznegyvenezer forint + ÁFA, azaz bruttó 5 638 800,- Ft, azaz bruttó négymillió-száznegyvenezer forint tervezési díj illeti meg.”

3.) A szerződés módosítás indoka:

A tervek szerint a parkoló területén összegyűjtött csapadékvizek az Önkormányzat tulajdonában lévő csapadékvíz-elvezető rendszerbe kerültek volna bevezetésre, azonban, annak túlterheltsége miatt ez teljes egészében nem lehetséges.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 281/2025. (V.29.) sz. Önkormányzati Határozatában úgy döntött, hogy a Szigetszentmiklós, Csokonai M. utca 3481 hrsz.-ú ingatlanon és környezetében tervezett parkolók csapadékvízvezetésének tervezéséhez szükséges további 300 000,- Ft + ÁFA pótfedezetet biztosítja, melyből a két szikkasztókút áttervezése történjen meg, és az átbukó rendszer kerüljön kialakításra.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei hatályukban fennmaradnak.

Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A szerződés 2 számozott oldalból áll és 4 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány Megrendelőt 1 példány pedig Tervezőt illet meg. A Felek a jelen szerződést elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásukkal kölcsönösen elfogadják.

Kelt: Szigetszentmiklós, 2025. 06.24....

Megrendelő
Nagy János
polgármester
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata



Tervező
Ambrus Dávid
ügyvezető
iUtak Mérnökiroda Kft.

Jogilag ellenjegyzem:

Kelt: Szigetszentmiklós, 2025. 06.24....

dr. Ragó Ferenc
jogász

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Kelt: Szigetszentmiklós, 2025. 06.24....

Bordás-Varga Nikolett
pénzügyi osztályvezető