



Iktatószám: **IKT-2016-302-11-00000828/0000131**

Kedvezményezett neve:  
**SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **Szigetszentmiklósi Temesvári  
utcai Óvoda építése**

Projekt azonosítószám:  
**VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00064**

## Támogatási Szerződés

*4. sz. módosítás*

amely létrejött

egyrészt a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1055 Budapest, Kossuth tér 2–4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1357 Budapest, Postafiók 6.  
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 2–4.  
Aláírásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): PIR törzsszám: 775290  
Adószám: 15775292-2-41

másrészt **SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **2310 Szigetszentmiklós, Kossuth utca 2.**  
Székhely/Lakcím: **2310 Szigetszentmiklós, Kossuth utca 2**  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám) / ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: **730918**  
Adószám/adóazonosító jel: **15730916-2-13**  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:  
**10023002-00344135-00000024**  
Aláírásra jogosult képviselője: **Nagy János**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.



## 1. Előzmények

A Támogató a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: **VEKOP**) keretén belül VEKOP–6.1.1. Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00064** azonosító számon regisztrált, **2016.05.31.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.07.06.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

**2.1.** A Szerződés tárgya a **Szigetszentmiklósi Temesvári utcai Óvoda építése** című és **VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00064** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

**2.2.** A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 2310 Szigetszentmiklós, Temesvári utca 13291/5.** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

**2.3.** A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

**2.4.** A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

**3.1.** A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.08.01.**

**3.2.** Költségek elszámolhatóságának kezdete<sup>2</sup>

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

<sup>2</sup>A nem releváns rész törölendő.



A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

#### 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.12.15.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

#### 3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.12.15.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

## 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **1 161 278 389 Ft**, azaz **egymilliárd-százhatvanegymillió-kétszázhetvennyolcezer-háromszáznyolcvankilenc** forint.

### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttóösszköltsége **661 982 179 Ft**, azaz **hatszázhatvanegymillió-kilencszáznyolcvankétezer-százhetvenkilenc** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **661 982 179 Ft**, azaz **hatszázhatvanegymillió-kilencszáznyolcvankétezer-százhetvenkilenc** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

### 4.5. Támogatás igénylése

#### 4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **661 982 179 Ft**, azaz **hatszázhatvanegymillió-kilencszáznyolcvankétezer-százhetvenkilenc** forint.

#### 4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a

Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja egy millió forintot<sup>3</sup>.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból<sup>4</sup>

**0 Ft**, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

- helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99 §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

**661 982 179 Ft**, azaz **hatszázhatvanegymillió-kilencszáznyolcvankétezer-százhetvenkilenc** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A csekély összegű támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása<sup>5</sup>:

| Konzorciumi tag neve | Csekély összegű támogatás (Ft) | Csekély összegű támogatás szövegesen kírva | Támogatástartalom (Ft) |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------------|
|                      |                                |  |                        |

#### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3.mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

<sup>3</sup>Kizárólag egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén. Ez esetben az előző mondat törlendő.

<sup>4</sup>Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

<sup>5</sup>Amennyiben releváns





## 7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## 8. Záró rendelkezések

**8.1.** A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

**8.2.** A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

**8.3.** A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: -, amelynek legkésőbbi időpontja: -. Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.<sup>6</sup>

**8.4.** A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

**8.5.** A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

**8.6.** A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy

<sup>6</sup>Amennyiben releváns, halasztott hatályú szerződés esetén alkalmazandó.

bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

|  |   |
|--|---|
| <p>Kedvezményezett<br/>P.H.<br/>Kelt Szigetszentmiklós, 2019. év 04. hónap 05. napján.</p> | <p>Támogató<br/>P.H.<br/>Kelt Szigetszentmiklós, 2019. év 04. hónap 14. napján.</p> |
|--|---|

**Mellékletek:**

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Kommunikációs terv
11. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
12. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

Jogilag ellenjegyzem:

Kelt: Szigetszentmiklós, 2019.03.30.

dr. Ragó Ferenc  
jogász

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Kelt: Szigetszentmiklós, 2019.03.30.

Csilla  
osztályvezető

**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00064

Kedvezményezett: SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

| Támogatást igénylő                     | Költségkategória                  | Költségtípus  | Megnevezés  | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Összesen (Ft) |
|--|-----------------------------------|---|---|-----------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A | Nem elszámolható költség          | Nem elszámolható költség                                    | Nem elszámolható költség  | 1         | 324 734 575         | 174 561 635                    | 0             |
| SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek                              | Új építés   | 1         | 653 772 179         | 0                              | 653 772 179   |
| SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A | Projektelőkészítés költségei      | Közbeszerzési költségek                                     | Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység | 1         | 1 300 000           | 351 000                        | 1 651 000     |
| SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A | Projektmenedzsm ent költség       | Projektmenedzsm ent igénybevett szakértői szolgáltatás díja | Projektmenedz smenhez igénybevett szakértői díja  | 1         | 5 164 567           | 1 394 433                      | 6 559 000     |



| Támogatást igénylő                    | Költségkategória   | Költségtypus  | Megnevezés        | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó AFA (Ft) | Összesen (Ft)        |
|---------------------------------------|--|---|-------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|----------------------|
| SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Nem elszámolható költség (Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei) | szolgáltatás díja | 1         | 0                   | 0                              | 0                    |
| <b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:</b>        |  |   |                   |           |                     |                                | <b>661 982 179</b>   |
| <b>PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE:</b>       |  |   |                   |           |                     |                                | <b>1 161 278 389</b> |

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA  
Kedvezményezett



Kelt Szeged, 2018. év ... hó ... napján.



Kelt Budapest, 2018. év ... hó ... napján.



**A PROJEKT FORRÁSAI**

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00064**

Kedvezményezett: **SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

| Források  | (Ft)          |
|---|---------------|
| I. saját forrás   | 0             |
| I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása                                | 0             |
| I/2. partnerek hozzájárulása  | 0             |
| I/3. bankhitel  | 0             |
| I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás                                       | 0             |
| II. egyéb támogatás   | 0             |
| III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás                          | 661 982 179   |
| Projekt elszámolható költsége   | 661 982 179   |
| IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei                                       | 0             |
| IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA   | 0             |
| IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás | 0             |
| V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei                  | 499 296 210   |
| Projekt teljes költsége   | 1 161 278 389 |

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt Szigetszentmiklós, 2016. év május 05. napján.



Kelt: Budapest, 2016. év május 14. napján.




**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00064

Kedvezményezett: SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása  |
|--------------------|---------------------------------------|---|
| 1                  | 2017.10.31.                           | tulajdonviszonyok rendezése, jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció megléte, konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására. c. dokumentum véglegesítése, nyilvánosság biztosítása |
| 2                  | 2018.06.30.                           | Kiviteli tervek benyújtása  |
| 3                  | 2019.02.10.                           | Kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása.  |
| 4                  | 2023.04.30.                           | Kivitelezés 50 %-os készültségi szintje (kivitelező, műszaki ellenőr rész számla). Projektmenedzsment rész számla (25%), nyilvánosság biztosítása rész számla érkezik.  |
| 5                  | 2023.06.30.                           | A kivitelezés 75%-os készültségi szintje (kivitelező, műszaki ellenőr rész számla). Projektmenedzsment rész számla (25%), nyilvánosság biztosítása rész számla érkezik. Eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása.  |
| 6                  | 2023.09.30.                           | Eszközök szállítása, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos vég számla beérkezik.  |
| 7                  | 2023.09.30.                           | Kivitelezés 100%-os készültségi szintje (kivitelező, műszaki ellenőr vég számla). Projektmenedzsment rész számla (25%), nyilvánosság biztosítása rész számla érkezik.   |
| 8                  | 2023.12.15.                           | A projektmenedzsment vég számlája beérkezik (25%), a projekt fizikai befejezése megvalósul. Az indikátorok teljesülnek.   |


**SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA**  
Kedvezményezett




Kelt: *Szeptember 14.*, 20*13* év ..... hónap *05.*  
napján.

*1023*  
Kelt: Budapest, 20*13* év ..... hónap *14*  
napján.



**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00064

Kedvezményezett: SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

| Mérföldkő sorszáma | Eredmény megnevezése | Eredmény leírása | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|--------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|
|                    |                      |                  |                                     |  |  |

.....  
 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS  
 ÖNKORMÁNYZATA  
 Képviselet vezetője  
 P.H.  
 Kelt: Szigetszentmiklós, 2017. 04. 05. hónap 05. napján.

d. k.  
 .....  
 Támogató k.

P.H.  
 Kelt: Budapest, 2017. 04. 14. hónap 14. napján.  
 \* 18. \*

**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00064

Kedvezményezett: SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

| Monitoring mutató megnevezése  | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma  | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|--|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| Újjonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma |                   |            | 2023.12.15. | 100          | 100              | 100          |
| Újjonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma |                   |            | 2024.12.15. | 0            | 100              | 100          |
| Újjonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma |                   |            | 2025.12.15. | 0            | 100              | 100          |
| Újjonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma |                   |            | 2026.12.15. | 0            | 100              | 100          |
| Újjonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma |                   |            | 2027.12.15. | 0            | 100              | 100          |



| Monitoring mutató megnevezése  | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma  | Cél változás | Cél öszsváltozás | Cél kumulált |
|--|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| Újjonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma |                   |            | 2028.12.15. | 0            | 100              | 100          |

**SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA**  
Kedvezményezett



Kelt: Szigetszentmiklós, 2017.08.04. hónap 04. napján.

*d. k.*

Támogató



Kelt: Budapest, 2017.12.15. hónap 15. napján.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00064

Kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

500 millió Ft feletti támogatástartalom esetén:

| Kommunikációs eszközök                          |  | Tevékenység időbeli ütemezése (év, hónap) | Darabszám | Az eszköz paraméterei  | Az eszköz költsége (bruttó, Ft) |
|---|--|---|-----------|--|---------------------------------|
| A projekt előkészítő szakasza (1-3.)            | A projekt megvalósítási szakasza (4-8.)  |   |           |  |                                 |
| A projekt megvalósítását követő szakasz (9-14.) |  |   |           |  |                                 |
| 1.  | Kommunikációs terv készítése   | 2017. szeptember                          | 1         | KTK 2020-ban foglalt előírások szerint   | 100 000 Ft                      |
| 3.  | A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig                               | folyamatos                                | 1         | aloldal létrehozása a <a href="http://www.szigetszentmiklos.hu">www.szigetszentmiklos.hu</a> honlapon                              | 60 000 Ft                       |
| 4a.   | Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról   | 2019. február                             | 1         | KTK 2020-ban foglalt előírások szerint   | 15 000 Ft                       |
| 4b.   | Sajtómegjelenések összegyűjtése  | folyamatos                                | 1         | KTK 2020-ban foglalt előírások szerint   | 30 000 Ft                       |
| 5.  | Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.) | folyamatos                                | 1         | KTK 2020-ban foglalt előírások szerint   | -                               |
| 6a.   | A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése   | 2019. február                             | 1         | 3000 x 1500 mm „B” tábla elkészítése és kihelyezése a KTK 2020-ban foglalt előírások szerint                                       | 60 000 Ft                       |
| 6b.   | A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése   | -   | -         | -  | -                               |
| 7.  | Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan   | folyamatos                                | 1         | KTK 2020-ban foglalt előírások szerint   | -                               |
| 8.  | Kommunikációs célra alkalmas (professzionális) fotódokumentáció készítése  | folyamatos                                | 1         | Legalább 4 alkalommal 3-3 db nagy felbontású, nyomdai felhasználásra alkalmas fénykép (min. 8 MP) (beruházási helyszín, események) | 50 000 Ft                       |
| 9.  | Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése   | 2023. november                            | 1         | KTK 2020-ban foglalt előírások szerint   | -                               |
| 10a.  | Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról   | 2023. december                            | 1         | KTK 2020-ban foglalt előírások szerint   | 15 000 Ft                       |
| 10b.  | Sajtómegjelenések összegyűjtése  | folyamatos                                | 1         | KTK 2020-ban foglalt előírások szerint   | 30 000 Ft                       |
| 11.   | Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése  | 2023 november                             | 1         | KTK 2020-ban foglalt előírások szerint   | -                               |



|     |  |                   |   |  |          |
|-----|--|-------------------|---|--|----------|
| 12. | TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal                       | 2023.<br>december | 1 | KTK 2020-ban foglalt előírások szerint | 5 000 Ft |
| 13. | A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése | 2023.<br>december | 1 | KTK 2020-ban foglalt előírások szerint | 5 000 Ft |

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata  
Képviseletének tagja

P.H.

Kelt: Szigetszentmiklós, 2023. év március  
hónap 27. napján

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00064  
Kedvezményezett / Konzorciumi tag:<sup>1</sup> Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Alulírott Nagy János, mint Szigetszentmiklós Város Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a VEKOP-6.1.1-15-2016-PT1-2016-00064 azonosító számú, Szigetszentmiklói Temesvári utcai Óvoda építése című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

| Költségkategória                  | Költség típus   | Megnevezés<br>(Költségelem)   | Támogatás<br>összege<br>(Ft) | Finanszírozás módja<br>(szállítói<br>finanszírozás/ utó-<br>finanszírozás/ vegyes<br>finanszírozás) | Vegyes finanszírozás esetén                     |  |
|-----------------------------------|---|---|------------------------------|---|---|--|
|                                   |   |   |                              |   | Támogatási<br>összeg –<br>Utó-<br>finanszírozás | Támogatási<br>összeg –<br>Szállítói<br>finanszírozás |
| Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek                                | Új építés   | 653 772 179 Ft               | Utófinanszírozás  | -   | -  |
| Projektelőkészítés költségei      | Közbeszerzési költségek                                       | Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység | 1 651 000                    | Utófinanszírozás  | -   | -  |
| Projektmenedzsment költség        | Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja | Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja   | 6 559 000 Ft                 | Utófinanszírozás  | -   | -  |
| <b>Összesen:</b>                  |   |   |                              |   |   |  |
|                                   |   |   | 661 982 179 Ft               | Utófinanszírozás  |   |  |

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Szigetszentmiklós, 2023. év .....  
hónap ..... napján

<sup>1</sup> Amennyiben releváns, a nyilatkozat kitöltése konzorciumi tagonként szükséges.