
Gördülő fejlesztési terv a 2024-2038 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA - tájékoztatás változásokról

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szigetszentmiklós ivóvízellátó rendszere

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Víziközmü-rendszer kódja**: 12-28954-1-001-00-14

A B C D E F G H --------------------------------- I---------------------------------
Fontossági 

sorrend Beruházás megnevezése
Vízjogi üzemeltetési/ 

fennmaradási 
engedély száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Tervezett nettó 
költség

[eFt]

Módosított 
nettó költség

[eFt]

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás 
időtartama 

(év)

Tervezett 
időtáv

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Kezdés Befejezés (rövid/közép/h 
osszú) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Szerelvények cseréje
(Szigetszm) 35100/2149/2022. ált.

Szigetszentmiklós 
város 

Önkormányzata
4 600 1 500 ÉCS 2024 2024 Rövid X

2. Tűzcsap cserék, 
kivezetések (Szigetszm) 35100/2149/2022. ált.

Szigetszentmiklós 
város 

Önkormányzata
1 000 1 000 ÉCS 2024 2024 Rövid X

3. Beruházási mérnökórák 
elszámolása (MSZO) 35100/2149/2022. ált.

Szigetszentmiklós 
város 

Önkormányzata
1 617 1 617 ÉCS 2024 2024 Rövid X

—

4. Beruházási mérnökórák 
elszámolás (Szigetszm) 35100/2149/2022. ált.

Szigetszentmiklós 
város 

Önkormányzata
230 230 ÉCS 2024 2024 Rövid X

5. Bekötővezetékek cseréje 
(Szigetszm) 35100/2149/2022. ált.

Szigetszentmiklós 
város 

Önkormányzata
1 500 ÉCS 2024 2024 Rövid X



A B C D F G H I

Fontossági 
sorrend Beruházás megnevezése

Vízjogi üzemeltetési/ 
fennmaradási 

engedély száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Tervezett nettó 
költség nettó költség

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás 
időtartama 

(év)
Tervezett 

időtáv A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

[eFt] [eFt] Kezdés Befejezés
(rövid/közép/h

—osszú) -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

6.
Gyári út ivóvízvezeték 
rekonstrukció 35100/2149/2022. ált.

Szigetszentmiklós 
város 

Önkormányzata
172 000 172 000 ECS / pályázati 

forrás / egyéb forrás 2025 2028 Közép X X X X

—

7.
Bajcsy Zs. Út 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció

35100/2149/2022. ált.
Szigetszentmiklós 

város 
Önkormányzata

152 000 1S2 000
ÉCS / pályázati 

forrás / egyéb forrás 2025 2028 Közép X X X X

8.

Csőhálózat felújítási 
programja (Ivovizellátó 
rendszer, Felljitási és pótlási stratégiai 
programok 3. fejezet  alapján)

35100/2149/2022. ált.
Szigetszentmiklós 

város 
Önkormányzata

1 790 200 1 790 200
ÉCS / pályázati 

forrás / egyéb forrás 2025 2028 Közép X X X X

9.

Elzáró szerelvények 
cseréje (Ivóviz ellátó rendszer 
felújítási és pótlási stratégiai programok 
10. fejezet)

35100/2149/2022. ált.
Szigetszentmiklós 

város 
önkormányzata

325 000 325 000
ÉCS / pályázati 

forrás / egyéb forrás 2025 2028 Közép X X X X

10.

Bekötővezeték 
rekonstrukció (Ivovizellátó 
rendszer. Felújítási és pótlás stratégiai 
programok 11. fejezet alapján)

35100/2149/2022. ált.
Szigetszentmiklós 

város 
Önkormányzata

317 500 317 500
ÉCS / pályázati 

forrás / egyéb forrás 2025 2028 Közép X X X X

— -------------------

11. Rendkívüli helyzetből 
adódó azonnali feladatok 35100/2149/2022. ált.

Szigetszentmiklós 
város 

Önkormányzata
278 000 278 000

ÉCS / pályázati 
forrás / egyéb forrás 2025 2028 Közép X X X X



A B C D F G H I

Fontossági 
sorrend Beruházás megnevezése

Vízjogi üzemeltetési/ 
fennmaradási 

engedély száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Tervezett nettó 
költség

Módositott 
nettó költség

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás 
időtartama 

(év)

Tervezett 
időtáv A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

[eFt] [eFt) Kezdés Befejezés (rövid/közép/h 
osszú) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-
Csőhálózat felújítási 
programja (lvovizellátó 
rendszer, Felujítási és potlási stratégiai 
programok S. fejezet alapján)

35100/2149/2022. ált.
Szigetszentmiklós 

város 
Önkormányzata

5 570 000 5 570 000
ÉCS / pályázati 

forrás / egyéb forrás 2029 2038 Hosszú X

_ 

X xxxxxxxx

w.
Elzáró szerelvények 
cseréje (Ivoviz ellátó rendszer 
felújítási és pótlási stratégiai programok 
10.fejezet )

35100/2149/2022, ált.
Szigetszentmiklós 

város 
Önkormányzata

665 200 665 200
ÉCS / pályázati 

forrás / egyéb forrás 2029 2038 Hosszú X X xxxxxxxx

——1——___ I____ ____ ____

14.
Bekötővezeték 
rekonstrukció (lvovizellátó 
rendszer. Felújítási és pótlási stratégiai 
programok 11. fejezet alapján)

35100/2149/2022. ált.
Szigetszentmiklós 

város 
Önkormányzata

700 000 700 000
ÉCS / pályázati 

forrás / egyéb forrás 2029 2038 Hosszú X

— 

X X X X X X X X X

15. Rendkívüli helyzetből 
adódó azonnali feladatok 35100/2149/2022. ált.

Szigetszentmiklós 
város 

Önkormányzata
651 077 651 077

--------------------------
ÉCS / pályázati 

forrás / egyéb forrás 2029 2038 Hosszú

— 

X

— 

X xxxxxxxx
_____ I_____ |_____ i_____ 1111

I. ütem II. ütem III. ütem
2024 2025-2028 2029-2038

Pénzügyi forrás (e Ft) 5 847 237 487 554 059
Tervezett feladatok nettó 

költsége a teljes ütem 
tekintetében (e Ft)

5 847 3 034 700 7 586 277



Szsztm-Viz I. ütem részletes

Gördülő Fejlesztési Terv
Felújítási és pótlás (2024-2038) - tájékoztatás változásokról

Szigetszentmiklós ivóvízellátó rendszere, I. ütem

S.sz.
Fő­

csoport
A beruházási igény Priori-tási 

szám

Tervezett 
beruházási keret

Módosított 
beruházási keret

Pénzügyi 
forrás Jelleg

megnevezése rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata eftl [eFt]

1. 12 Szerelvények cseréje (Szigetszentmiklós)
Szerelvényvizsgálatok során fellelt rendellenességek 
megszüntetése Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset- és vagyonvédelem

Csősérülés esetén nem biztosítható az elvárt határidőn belül a 
vezeték kiszakaszolása. Zárás esetén nagy területen fellépő 
vízhiányok

102 4 600 1 500 ÉCS Felújítás / 
Pótlás

2. 13
Tűzcsap cserék, kivezetések 
(Szigetszentmiklós)

Szerelvényvizsgálatok, vizmérőcsere során feltárt 
rendellenességek felszámolása, elhasználódott, rossz állapotban 
lévő anyagból épült bekötés cseréje

Vizmérőcsere elvégezhetőségének biztosítása. Szolgáltatási 
színvonal megtartása, baleset- és vagyonvédelem

Vízmérőcsere nem végezhető el, törvényi kötelezettség nem 
teljesíthető

102 1000 1000 ÉCS Felújítás / 
Pótlás

3. 12
Beruházási mérnökórák elszámolása 
(MSZO)

Fenntartásból induló, beruházásba átkönyvelendő munkák az 
üzemeltetett hálózaton 98%-os rendelkezésre állási mutató elérése Jogszabályi nemmegfelelés 101 1 617 1617 ÉCS Felújítás/ 

Pótlás

4. 41
Beruházási mérnökórák elszámolás 
(Szigetszentmiklós)

A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított 
mérnökórák költsége a 2000. évi C. tv. 3. §. és 76.5 alapján

Mérnökórák elszámolása Nem megfelelő teljesítmény elszámolás 100 230 230 ÉCS Felújítás/ 
Pótlás

5. 41
Bekötővezetékek cseréje 
(Szigetszentmiklós)

Szerelvényvizsgálatok, vizmérőcsere során feltárt 
rendellenességek felszámolása, elhasználódott, rossz állapotban 
lévő anyagból épült bekötés cseréje.

Vízmérőcsere elvégezhetőségének biztosítása. Szolgáltatási 
színvonal megtartása, baleset, és vagyonvédelem.

Vízmérőcsere nem végezhető el, törvényi kötelezettség nem 
teljesíthető.

100 1500 ÉCS Felújítás/ 
Pótlás

Összesen: 7 447 5 847
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