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ELŐZMÉNYEK 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzések.tó} szóló 2015. évi CXLlll. tv. (Kbt.) 
112. § (1) b) s7.eriná közbeszcrzésj eljárást (EK.R000564962022) folytatott le a „ Temesvári u. 
óvoda befejczésér1ek generálldvitelezésc'' tárgyában. Felek rögzítik, hogy az eljárás n yc::rtesc a 
Vállalkozó lett, így Megren<ldő vele köti meg a jelen vállalkozási $Zerződést. 

A Kbt. 131. § (2) alapján a Vállalkozó ajánlatának elemc.i, melyek értékelésre kerültek: 

Ertékelési szempont ajánJat 
1. Egyösszegű ajánlati ár opcióvt1I együtt (tartalékkeret nélkül) 660.542.970 HUF 

2. Az M2)a) alkalmassági követelményre bemutatott 24HONAP 
szakembernek a szakmai többlet tapasztalata (bónap,min. 0-
max. 24 hó) 
3 A többlet jótállási id6 24HONAP 
mértéke a minimálisan kötelező 36 hónap felett (mm. 0 hónap max. 24 
hónap), ~ész hónapban megadva 
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Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésében - a Kbt. 131. § (2) bekezdése szerint 
- Vállalkozó részéről a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatában megnevezett és az értékelési 
szempontok között szerepeltetett alábbi szakember köteles részt venni: 

2. értékelési részszempont: 

Szakember neve:1 Kincses Tamás 
Beosztása: ügyvezető 

Vállalkozó kijelenti és kötelezi magát arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés kJ pont ka)-kb) 
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; valamint a szerződés 

teljesítésének teljes időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 

1.1. Amennyiben jelen Szerződés, illetve az alapját képező közbeszerzés 
dokumentumainak valamely rendelkezése nem egyértelmű, egymásnak ellentmond, 
az adott rendelkezés értelmezése során az egyes dokumentumok sorrendje az alábbi 
(a sorban előbb/feljebb álló élvez elsőbbséget): 

a) a jelen Szerződés 
b) a jelen Szerződés mellékletei 
c) a közbeszerzési eljárás eljárást megindító fellúvása (Ajánlati Felhívás) 
d) a közbeszerzési eljárás dokumentációja, beleértve a műszaki dokumentációt a 

kiegészítő tájékoztatásokkal együtt (Dokumentáció) 
e) a közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat (Ajánlat). 

1.2. A Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a Szerződés - a Munkák 
elvégzése tekintetében - teljes megállapodást képez, amely szerint Vállalkozó 
kötelezettsége, hogy az általa elvégzett munka eredményeként a Létesítményt olyan 
állapotban adja át, amely minden részletében megfelel a (i) Műszaki 

Dokumentációnak; (ii) a Terveknek, valamint az (iii) Ajánlati Felhívás és 
Dokumentáció előírásainak, mégpedig jelen Szerződésben rögzített határidőn belül 
és célnak megfelelően, és ennek érdekében minden ezzel kapcsolatos és szükséges 
intézkedést Vállalkozó köteles megtenni és biztosítani. 

1.3. Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Létesítményre vonatkozó, a 
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban a Szerződés Tárgyával 
kapcsolatban az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, a 
Megrendelő követelményeit megismerte, azok tartalmát elfogadta, a közbeszerzési 
eljárás során ezekkel kapcsolatban további információ kérésére vonatkozó 
lehetőségével tisztában volt, minden az ajánlattételhez szükséges választ, 
információt megkapott, a Szerződés rendelkezéseit mind ezekre is tekintettel 
magára nézve kötelezőnek elfogadja. 

1 A nyertes ajánlat szerint kitöltendő. 
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2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

Alvállalkozó: mindazon személyek, akik a Vállalkozóval a Munkák megvalósításának egy 
részére szerződést kötöttek vagy egyébként a Projekt megvalósításával kapcsolatos feladatot 
látnak el, figyelembe véve a Kbt. 3. § 2. pontját; 

Árazatlan Költségvetési Kiírás: jelenti a minőségi követelményekkel rendelkező 
mennyiségi kimutatást, mely a Dokumentáció részét képezi, az építmény jellegéhez 
szükséges szakági bontásban és részletezettséggel, konkrét gyártmányok és márkák 
megnevezése nélkül, illetve ahol konkrét gyártmány és márka van nevesítve, ott minden 
esetben, a „vagy azzal egyenértékű" kifejezést is oda tartozónak kell tekinteni, még akkor is, 
ha az, fizikailag nem került leírásra. 

Árazott költségvetés: jelenti az ajánlati költségvetést, azaz a beárazott és kitöltött Árazatlan 
Költségvetési Kiírást, mely az Ajánlat részét képezi, azzal, hogy az Árazott költségvetés 
tételei a Szerződés tartalmának megfelelő teljes költségösszeget tartalmazzák, amelyek az 
átalányáras Vállalkozói Díj megállapítás következtében, az esetleges pótmunkák és az 
esetleges szerződésmódosítás alapján fennálló munkák díjazásának, valamint a Vállalkozót, 
a Szerződésben rögzítettek szerint megillető egyéb összegek, igények kivételével a 
Megrendelő részére kizárólag tájékoztató jellegűnek tekintendők. 

Átadás-átvétel: jelentése a Szerződés 18. pontjában került meghatározásra; 

Átadás-átvételi Jegyzőkönyv: jelentése a Szerződés 18.2 pontjában került meghatározásra; 

Beruházás: ,,Temesvári u. óvoda befejezésének generálkivitelezése" 

Egyéb szolgáltatások: valamennyi, a Szerződés alapján Vállalkozó által ellátandó, 
ugyanakkor a Műszaki Ellenőrzési feladatokon kívül eső szolgáltatás; 

Építési Beruházási Rendelet: Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 
szóló 322/ 2015. (X. 30.) Kormány rendelet; 

Építési Napló: Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009 (IX. 15.) Kormány 
rendeletben meghatározott értelemmel bír; 

Építőipari Kivitelezési Kormányrendelet: jelenti az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 191 / 2009 (IX.15.) Kormány rendeletet 

Kooperáció: A felek által előzetesen közösen hetente megállapított időpontban és helyen 
megtartásra kerülő rendszeres építési kooperációs értekezlet 

Létesítmény /Projekt: a Szerződés Tárgyában szereplő, a Megrendelő követelményeinek 
megfelelően megvalósított Beruházás; 

Megrendelő Képviselője: a Szerződés értelmében a Megrendelő által a Vállalkozóval 
szembeni jognyilatkozat tételre feljogosított személy; 
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Megrendelő: a Szerződésben ekként megjelölt fél, annak jogutódja, valamint a 
meghatalmazása vagy egyéb fennálló és igazolt jogviszony alapján képviseletében eljáró 
személy; 

Megvalósulási Terv: A Létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terve 
a Műszaki Dokumentációban foglalt formai és tartalmi követelmények szerint elkészítve; 

Munkák: a Szerződés Tárgyát képező Beruházás megvalósítása érdekében, a Szerződés 3.1 
és 3.3 pontjában meghatározott kivitelezési munkák, kiegészítő tervezési munkák és az 
azokhoz kapcsolódó feladatok valamennyi elemét teljes körűen magában foglaló 
összefoglaló elnevezés; 

Munkaterület: a Műszaki Dokumentációban részletezett építőipari kivitelezési tevékenység 
végzésének helye; ennek minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, 
valamint a tevékenység végzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, 
szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére és az előkészítő technológiai 
munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület is; 

Munkaterület Átadási Dokumentáció: jelentése a Szerződés 10. pontjában került 
meghatározásra 

Műszaki Ellenőrzés/Műszaki Ellenőr: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt tevékenységeknek, és az ahhoz kapcsolódó, 
a Szerződésben foglalt további feladatoknak a Beruházás tárgyához kapcsolódó, 
Szerződésben foglalt feltételek szerinti ellátása. 

Műszaki Dokumentáció: A Közbeszerzési Dokumentáció mellékletét képező valamennyi 
műszaki tervdokumentáció, amely tartalmazza a kivitelezési tevékenység műszaki és 
költségvetési paramétereit, így a műszaki leírást, a műszaki (engedélyes és továbbépítési 
kiviteli) terveket valamint az árazatlan költségvetést; 

Műszaki Szükségességből Fehnerülő Munka: minden olyan munkálat, anyag és 
felszerelés, amelyek a Szerződés alapját képező Dokumentációból esetlegesen hiányoznak, 
de amelyek a Munkák teljes befejezéséhez, és az így létrehozott eredmény rendeltetésszerű 
használatához és működtetéséhez szükségesek, és amelyek elvégzésének szükségességét a 
Vállalkozó ajánlatadáskor előre láthatta. A Műszaki Szükségességből Felmerülő Munkákat a 
Tervek, illetve a Dokumentáció részét képező Árazatlan Költségvetési Kiírás nem 
tartalmazzák. A Műszaki Szükségességből Felmerülő Munkák elvégzése nem jelent eltérő 
munkaeredményt, hiszen a műszakilag szükséges, utóbb felmerült munkák nélkül a 
létesítmény -a munkaeredmény- rendeltetésszerűen nem készíthető el, nem állítható elő, nem 
használható; 

Műszaki Tartalom: A Beruházás megvalósítása érdekében elvégzendő Munkák műszaki, 
szakmai, költségvetési paraméterei. A Műszaki Tartalom alapja a Műszaki Dokumentáció, az 
Árazott Költségvetés, a Tervek. A Beruházás Műszaki Tartalma a Szerződés 1. számú 
mellékletét képezi; 

Opció: A fedélszerkezetet alkotó szeglemezes faanyagú rácsostartók teherbírásának 
ellenőrzésére végzendő próbaterhelés. 
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Pótmunka: Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009 (IX. 15.) Kormány 
rendelet, valamint a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti, a Szerződés alapját képező 
Dokumentációban nem szereplő, külön jelen Szerződés alapján a Kbt. szabályainak 
alkalmazásával megrendelt munkatétel; 

Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 

Szabványok és Előírások: ha a jelen Szerződés, illetve a Tervek ettől eltérően nem 
rendelkeznek, úgy a szabványok és előírások - az alkalmazott anyagok, eljárások, 
berendezések és kivitelezési, szerelési tárgyak vonatkozásában - a nemzeti szabványok, 
Európai Uniós vagy egyéb nemzetközi szabványok, ágazati szabványok, műszaki 
irányelvek,műszaki leírások, gyártói műszaki feltételek, ezek hiányában a vonatkozó terv 
szerinti műszaki illetve biztonságtechnikai szabványok és előírások, az élet-, vagyon-, baleset­
és egészségvédelmi, a tűzvédelmi, a környezetvédelmi, minőségbiztosítási és a higiéniai 
szabványok és előírások; 

Szerződés Tárgya: A Szerződés 1. és 3. pontjában rögzített kivitelezési feladatok elvégzése; 

Tartalékkeret: A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti keret, amely a nettó 
Vállalkozói Díj 10 %-a és a Szerződésben foglalt szabályok alapján a Pótmunka fedezetéül 
szolgál; 

Teljesítési Határidők: a jelen Szerződésben meghatározott részhatáridők és a véghatáridő, 
illetve ezek bármelyike; 

Terv(ek): jelentik az összes tervet, számítást és az olyan természetű műszaki információkat, 
amelyekkel a Megrendelő látja el a Vállalkozót a Vállalkozási Szerződés alapján, valamint az 
összes tervet, számítást, műszaki információt, rajzot, mintákat, sablonokat, mintadarabokat, 
üzemeltetési és fenntartási utasításokat, amelyeket a Vállalkozó nyújtott be, és a Megrendelő 
jóváhagyta. 

Többletmunka: Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009 (IX. 15.) 
Kormány rendelet szerinti, a Szerződés alapját képező Dokumentációban kimutathatóan 
szereplő, de a szerződéses árban (Vállalkozói Díjban) figyelembe nem vett tétel, amelyet a 
Vállalkozó Vállalkozói Díj terhére köteles elvégezni. A Többletmunka a Pótmunkával 
szemben nem új, vagy módosult Megrendelői igény, hanem a Műszaki Tartalom valamely 
részében (tervrajz, műszaki leírás, a tervdokumentáció mellékletei) már eredetileg is szereplő, 
de a Dokumentáció részét képező Árazatlan Költségvetési Kiírás készítése során nem, vagy 
nem kellő mértékben előirányzott munkatételt jelent, amely így utóbb költségtöbblettel jár. 
Többletmunka esetén az eredetileg célul tűzött munkaeredmény nem változik meg, hanem 
a változatlan munkaeredmény az előzetesen becsülthöz képest csak Többletmunka 
végzéssel, illetve többlet költségvonzattal valósítható meg. 

Vállalkozó: a Szerződésben ekként megjelölt fél, annak jogutódja, képviselője; 

Vállalkozói Díj: A Szerződés 4. pontjában meghatározott jelentéssel bír. 

3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TART ALMA 
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3.1.Szerződő Felek megállapodnak és a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy megvalósítja a 
Szigetszentmiklós, Temesvári utca 5. szám, 13291/5 hrsz-ú ingatlan óvoda építésre kijelölt 
területrészén a „Szigetszentmiklósi Temesvári utcai Óvoda" - részlegesen elkészült épület -
építésének befejezését, teljes körű generálkivitelezéssel. Vállalkozó feladata a végleges építési 
engedély, az engedélyezési és továbbépítési kiviteli tervek, a műszaki leírás és árazatlan 
költségvetés szerinti műszaki tartalom teljes körű megvalósítása, a vonatkozó hatósági 
engedélyek kikötéseinek teljesítésével; a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges 
mindennemű igazoló dokumentum, mérési jegyzőkönyvek, energetikai tanúsítvány stb. 
beszerzése - kivéve az épületfeltüntetési vázrajz elkészíttetését és az ingatlan-nyilvántartási 
épületbejegyzés ügyintézését; valamint a kivitelezés során és a használatbavételi engedély 
kiadásában eljáró hatóságok, szakhatóságok, közműszolgáltatók által a megvalósítandó 
intézményre és annak üzemeltetési területére az üzemeltetés megkezdésig előírt építés­
beruházási műszaki követelmények, kikötések teljesítése. 

3.2.A Megrendelő a beruházás megvalósításához a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú, a „Kisgyermeket 
nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése" tárgyú pályázatra benyújtott VEKOP-
6.1.1-15-PTl-2016-00064 azonosítószámú, a „Szigetszentmiklósi Temesvári utcai Óvoda 
építése" c. projekt megvalósítására vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesül. 
A Vállalkozónak a teljesítése során figyelemmel kell lennie a kapcsolódó pályázati kiírásban és 
a VEKOP-6.1.1-15-PTl-2016-00064 azonosítószámú, a „Szigetszentmiklósi Temesvári utcai 
Óvoda építése" c támogatási szerződésben foglaltakra. 

3.3.A Vállalkozó feladata a Megrendelő tulajdonában lévő ingatlanon egy négy foglalkoztatós 
( csoportszobás ), 100 férőhelyes, komplex akadálymentesített, melegítőkonyhával ellátott, 
klimatizált, napelemes rendszerrel felszerelt óvodaépület megvalósítása játszóudvarral, illetve a 
kapcsolódó zöldfelület kömyezetrendezése, kerítés építése, továbbá a részben elkészült út, 
járda, parkoló építésének befejezése a magasépítési, vízjogi és útépítési engedélynek és műszaki 
dokumentációknak, hatósági előírásoknak megfelelően. A tervezett épület földszintes 
kialakítású (tetőtérben csak gépészeti helyiséggel), vegyesen lapos- és magastetős fedésekkel. Az 
épület földszintjén ki kell alakítani a melegítőkonyhát kiszolgáló helyiségekkel, irodákat, 
tornaszobát szertárral, csoportszobákat, gyermekmosdókat, öltözőket, orvosi szobát, egyéb 
kiszolgáló helyiségeket; a tetőtérben a gépészeti helyiséget. Az épület jelenlegi készültségi 
szintje: a csatolt műszaki dokumentáció tartalmazza, ideértve a szükséges bontási, helyreállítás~ 
javítási munkálatok leírását rajzi és szöveges formában, valamint költségvetésben tételesen 
kiírva. 

3.4.A Beruházás építési engedélyének száma: 

PE-15/ÉP/01159-18/2017. (alaphatározat, építési engedély) 

PE-15/ÉP/01254-2/2018. Gavító határozat) 
PE-15/ÉP /01254-5/2018. (módosított építési engedély) 

A Beruházás vízjogi létesítési engedélyének a száma: 35100-9114/ 2019.ált.A beruházás 
útépítési engedélyének száma: PE-06 /UT / 1080-17 /2019. 

3.5.A Vállalkozó a Beruházást a Műszaki Tartalomban, a vonatkozó Szabványokban és 
Előírásokban valamint műszaki szabályozásokban előírt minőségi követelményeknek megfelelő 
minőségben köteles megvalósítani. 

6 



3.6.Szerződő Felek rögzítik, hogy a megvalósítás helyszínének pontos körülírása a következő: 
Szigetszentmiklós belterület Temesvári utca S. szám, 13291 / S hrsz-ú ingatlan óvoda építésre 
kijelölt területrésze. 

3. 7. Vállalkozó a Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy az aláírást követően a 
Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a Dokumentáció olyan hiányosságából 
adódik, melyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett 
volna, de a Szerződés megkötését megelőzően nem jelzett. 

3.8.A Vállalkozó a Munkaterületet és a munkakörülményeket megismerte, azt a szerződésszerű 
teljesítéshez, a megalapozott ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége 
tudatában elvárható gondossággal megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet a Vállalkozó 
követ el amiatt, hogy a közbeszerzési eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt 
követően nem szerzett kellő információt olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják vállalt 
tevékenysége ellátását, nem menopcióti fel a Vállalkozót azok alól a kockázatok, kötelezettségek 
és felelősségek alól, amelyek a Szerződés szerint rá hárulnak a munkák megfelelő 

kivitelezése során. 

3.9.Vállalkozó kijelenti, hogy az építést zavaró közlekedési, társadalmi, technikai és természeti 
körülményeket a Szerződés tárgya szerinti kivitelezési munkákban jártas, nagy 
szakértelemmel rendelkező szakcégtől elvárható fokozott gondossággal tanulmányozta, és a 
Szerződést ezek ismeretében köti meg. 

3. 9 .1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Munkákat az arra vonatkozó kötelező jogi 
normák (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok stb.), ezek hiányában a kialakult 
szakmai követelmények, és gyakorlat alapján végzi el. 

Amennyiben az Ajánlat megtétele után hatályba lépett kötelező jogi normák a 
Szerződés megváltoztatását teszik szükségessé, úgy a Szerződő Felek ezen új jogi 
normák szerint elsősorban a Szerződést módosítják. 

3.10. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 / 2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) g) 
pontja értelmében a kivitelezési dokumentációt Megrendelő szolgáltatja. Kivitelezési 
dokumentáción Megrendelő a továbbépítési kiviteli és engedélyes terveket, az engedélyeket, a 
műszaki leírást, valamint az árazatlan költségvetést érti. 

3.11. A Vállalkozó az Ajánlata részeként kötelezettséget vállal arra, hogy a Közbeszerzési Eljárás 
ajánlattételi felhívásában megjelölt jogosultsággal és szakmai tapasztalattal bíró szakemberek 
vesznek részt a teljesítésben. A teljesítésben résztvevő szakemberek az építésügyi és az 
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló a 266/ 2013. (VII. 11.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Epügy. rendeletben) előírt szakmagyakorlási jogosultság 
megszerzéshez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata a Közbeszerzési 
Eljárásban értékelésre került. 

3.12. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti szakemberek a szakmagyakorlási 
jogosultságot (kamarai igazolás) a teljesítés teljes ideje alatt fenntartják és a teljesítésben az 
Ajánlatban megjelölt, megfelelő pozícióban részt vesznek. A Vállalkozó köteles a fenti 
szakembereket bevonni a teljesítésbe. A Megrendelő jogosult ellenőrizni a teljesítésben részt 
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vevő szakembereket és azok szakmagyakorlási jogosultságát. A Vállalkozó jelen pont szerinti 
kötelezettségének a megszegése a Kbt. 142. §-a szerinti jogkövetkezményeket vonja maga után. 

3 .13. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles együttműködni a Beruházás megvalósításában 
részt vevő, a Megrendelő által megjelölt harmadik személyekkel. Az együttműködés keretében 
vállalja, hogy biztosítja a Munkaterületre történő bejutást, helyszíni bejárást, helyszíni 
kooperációt, felmérést, munkavégzést. 

3 .14. Felek rögzítik, hogy előreláthatólag hetente építési kooperációs értekezletet tartanak a 
szerződés teljesítésének ideje alatt. Az építési kooperációs értekezleteken Vállalkozó képviselője 
köteles megjelenni. 

3 .15. Opció: A fedélszerkezetet alkotó szeglemezes faanyagú rácsos tartók teherbírásának 
ellenőrzésére végzendő próbaterhelés. Az opciós tétel a szerződéskötéstől szánútott 60 napon 
belül Megrendelő műszaki szakemberei (pl. műszaki ellenőr, műszaki szakértő) szakmai 
állásfoglalása alapján kerül megrendelésre vagy meg nem rendelésre. Az opciós munkát a 
megrendeléstől szánútott 45 napon belül kell a Vállalkozónak elvégeznie, az opció megrendelése 
a véghatáridőt nem hosszabbítja. Az opció megrendelésére a szerződéskötést követően, észszerú 
határidőn belül kerül sor, a Vállalkozóval történő folyamatos egyeztetés mellett. Az opciós tétel 
ellenértékét a Vállalkozó az opciós tétel elvégzését követően, a soron következő részszámlában 
számolhatja el. 

4. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

Vállalkozói díj (egyösszegű átalányár- opc10s tétel nélkül) Nettó 660.295.170,- Ft azaz: 
Hatszázhatvanmillió-kettőszázkilencvenötezer-százhetven forint. 

Opciós tétel ellenértéke: Nettó 247.800,- Ft azaz: Kettőszáznegyvenhétezer-nyolcszáz forint. 

Tartalékkeret: nettó vállalkozói díj 10 %-a, 66.029.517,- Ft azaz: Hatvanhatmillió­
huszonkilencezer-ötszáztizenhét forint. 

4.1. Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. Jelen szerződésben 
szereplő munkák a fordított ÁFA hatálya alá tartoznak. A jelen szerződés tárgyát képező 
építési beruházás engedélyköteles tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási 
jogszabályoknak megfelelően, a "fordított ÁFA" szabályai szerint történik, amennyiben 
mindkét Fél kapcsán teljesül az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXA7VII. törvény 
142. § (3) bekezdésében előírt feltétel. Ezen részek tekintetében, az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján az ÁFÁ-t Megrendelő fizeti meg. 

4.2. Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan 
részét képező dokumentumokat, különösen a Műszaki Tartalmat, a Terveket valamint a 
Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat, a 
saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat megismerte, illetve 
ismeri. Vállalkozó akként nyilatkozik továbbá, hogy a Vállalkozói Díjat ezen információk 
figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva, és az építési helyszínt és 
a körülményeket megismerve, annak ismeretében, a Tervek és az Árazatlan Költségvetési 
Kiírás mennyiségeinek ellenőrzésével, illetve tartalmi, illetve mennyiségi eltérés esetén, 
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valamint a többletmunka illetve a műszaki szükségességből felmerülő (pótmunkának nem 
minősülő) munkák fedezetére az egységáraiban fedezetet kalkulálva állapította meg. 

4.3. A Szerződésben rögzített egyösszegű átalányár magában foglalja mindazon munkákat és 
azok költségeit, amelyek az Ajánlati Felhívásban és a Dokumentációban rögzítetteknek 
megfelelően a Beruházás Műszaki Tartalmában és Terveiben, és az egyéb 
dokumentumokban megfogalmazottak szerint a Beruházás megvalósításához, a használatba 
adáshoz és a Műszaki Leírásban és a Tervekben előírt feltételek teljesítéséhez, a 
rendeltetésszerű használathoz szükségesek. 

4.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozói Díj szabadáras, elszámolását tekintve fix átalánydíj. 
Vállalkozó a Vállalkozói Díjért teljes körűen (ideértve a Többletmunkát és a Műszaki 
Szükségességből esetleg Felmerülő Munkákat is) vállalkozik a Beruházás megvalósítására, 
valamint az egyéb, a Szerződésben megfogalmazott, szerződéses kötelezettségek 
teljesítésére. 

4.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozói Díj a Vállalkozó szerződéses 
kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől. 

4.6. A Vállalkozói Díj tartalmazza a Szerződés szerint elvégzendő munkák, anyag és díj teljes 
költségét, valamint minden, a teljesítéssel összefüggésben felmerülő költséget, kiadást 
(vámot, illetéket és egyéb hasonló költségeket), és magában foglalja a műszaki tartalom előírt 
minőségben történő megvalósításához szükséges következő, a költségvetésben külön meg 
nem jelölt, alábbiakban felsorolt költségeket is: 

a Teljesítési határidőig várható árváltozások kihatásai, 
több vállalkozó esetén az együttműködési költségek, 
anyag és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, 
anyagbeszerzési költségeit, 
szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségeit, 
bért és annak járulékait, 
valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási költségeket, 
az ideiglenes melléképítmények és/vagy berendezések költségét, 
különleges körülmények, akadályoztatás, káresemény miatt felmerülő költségeket, 
szabadalmi és licencia díjakat, 
jótállási, szavatossági időszakban jelentkező garanciális hibák közvetlen javítási 
költségeit és az abból eredő, a Megrendelőt is érintő járulékos költségeket, 
helyszíni adottságok és körülmények miatti esetleges - a Vállalkozó által 
ajánlatadáskor előre látható - többletköltségeket, 
a Munkák elvégzéséhez szükséges - a Megrendelő által nem biztosított, vagy 
esetlegesen időközben lejárt/ lejáró határidejű - hatósági és egyéb kiviteli, vám és 
export engedélyek és/vagy hozzájárulások megszerzésével kapcsolatos 
költségeket, 
banki költségeket, 
Szabványokban, Előírásokban, valamint a mintavételi tervben előírt mintavételi, 
vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségeket, 
az esetlegesen szükséges fordítási költségeket, 
eljárási költségeket, illetékeket, 
hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti költségeket, 
az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a Szerződés teljesítéséhez 
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szükséges általános illetve járulékos költségek. 

4.7. Az egyértelműség érdekében a Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói Díj magában 
foglalja mindazon, a Vállalkozó által igénybe vett közreműködő díját, akikkel a Vállalkozó a 
Szerződés teljesítése érdekében létesít jogviszonyt. A Szerződésben foglalt azon 
felhatalmazások, amelyek alapján a Vállalkozó egyes tevékenységeket maga is elláthat, 
illetőleg azokkal harmadik személyt is megbízhat, nem jelentik azt, hogy a Vállalkozói díjban 
ezen harmadik személyeknek járó ellenszolgáltatás ne foglaltatna benne. 

4.8. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozónak a jelen Szerződés megkötését megelőző 
közbeszerzési eljárásban a Vállalkozói Díjat a Szerződés időbeli hatályára, az inflációra és 
arra figyelemmel kellett megajánlania, hogy a futamidő során a forint árfolyama, értéke, 
illetőleg maga a törvényes fizetőeszköz is változhat. A Szerződő Felek erre figyelemmel 
megállapodnak, hogy a Vállalkozói Díjat utólagosan az inflációra, a forint árfolyamának 
változására figyelemmel nem módosítják. Egyebekben a Szerződés módosítása során a 
Vállalkozói Díj tekintetében a Szerződő Felek figyelemmel vannak a Kbt. 141. §- ában foglalt 
rendelkezésekre. 

5. A SZERZŐDÉS PÉNZÜGYI FEDEZETE 
Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete teljes 
mértékben rendelkezésre áll. 

A Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, mint Megrendelő a Beruházás 
megvalósításához szükséges önrészt a 2022. évi költségvetésében biztosított_a. 

A Megrendelő a beruházás megvalósításához vissza nem térítendő, európai uniós 
támogatásban részesült a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú, a „Kisgyermeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának növelése" tárgyú pályázatra benyújtott VEKOP-6.1.1 -15-PTl-
2016-00064 azonosítószámú, a „Szigetszentmiklósi Temesvári utcai Óvoda építése" c. 
projekt megvalósítására. 

6. A VÁLLALKOZÓI DÍJ TELJESÍTÉSE 
6.1 Számlákra, fizetésekre vonatkozó általános rendelkezések 

Vállalkozó az elvégzett munkáról, az Átadás-átvételi eljárás befejezését követően, a teljesítés 
igazolás megléte esetén, Szigetszentmiklós Város Önkormányzata nevére, mint 
Megrendelőre kiállított számlát nyújthat be, egy példányban annak székhelyén, amelyen 
szerepeltetnie kell a Beruházás megnevezését és címét, a pályázat azonosító számát, 
valamint a Megrendelő adószámát is. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozói Díj kifizetésére Megrendelőnek, csak 
szabályosan kiállított és benyújtott számla esetén van lehetősége. 

Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy olyan belföldi adóalanyoknak minősülnek, 
akik egyébként általános forgalmi adó fizetésére kötelezettek, az áfát az általános forgalmi 
adóról szóló törvény hatályos rendelkezései szerint tüntetik fel a számlában. 

A nem megfelelően kiállított számlára kifizetés nem teljesíthető. A Vállalkozó gondoskodik 
arról, hogy az általa kibocsátott számla a mindenkor hatályban lévő jogszabályokban előírt 
tartalmi és formai követelményeknek megfeleljen, így különösen az ÁFA tv. és a Számviteli 
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tv. rendelkezéseinek. Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, 
az a számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonja maga után, és az ebből eredő 
Megrendelőnél vagy harmadik személynél felmerülő károkért Vállalkozót terheli a 
felelősség. 

6.2 A finanszírozás forrása: ERF A és hazai központi költségvetési előirányzat és Megrendelő 
költségvetése (saját forrása). A Vállalkozó az e fejezetben rögzítettek szerinti közbenső 
számlázásra jogosult. 

6.2.1 A közbenső számlákban elszámolt teljesítmények értékei az igazolt készültségi fok szerint 
számolandók el. A készültségi fokot a „Műszaki Ellenőr" igazolja. 

Vállalkozó az egyes részteljesítésekhez kapcsolódó számláját (részszámla) a Megrendelő 
által aláírt teljesítési igazolás alapján, és a végteljesítéshez kapcsolódó számláját (végszámla) 
a Megrendelő által aláírt Átadás-átvételi Jegyzőkönyv alapján nyújthatja be, azt követően, 
hogy a Megrendelő Műszaki Ellenőre az Átadás-átvételi Jegyzőkönyvön/teljesítési 
i~azoláson, és a benyújtott számlán igazolja a teljesítést/részteljesítést figyelemmel az 
Epítőipari Kivitelezési Kormány rendelet 31-32. §-ára. 

6.2.2. Részszámla (részszámlák) és a végszámla benyújtására vonatkozó információk: 

A Vállalkozó jogosult 1 db előleg, 7 db (6 db részszámla, 1 db végszámla) számla 
benyújtására. Az egyes részszámlák és a végszámla a teljesítés előrehaladásának 
megfelelően, (műszaki ellenőr által igazoltan), az 1. részszámla esetében a kiszámlázható 
vállalkozási díj 10,0%-nak, a 2-3-4-5-6 és végszámla esetében a kiszámlázható vállalkozási 
díj 15,0%-nak megfelelő mértékben nyújthatók be 

A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően nyújtható be. A 
Vállalkozó akkor jogosult részszámla ill. végszámla kiállítására, ha az elvégzett munkát a 
Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban átvette. Megrendelő igénye szerint az átvételhez, 
vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az 
elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja. Vállalkozó akkor jogosult a 
vállalkozói díjról végszámlát kibocsátani, amikor az átadás-átvétel teljes egészében sikeresen 
megtörtént, a teljes műszaki tartalom műszaki ellenőr által történt leigazolt teljesítését 
követően. 

Az egyes részszámlák összegét a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert, szerződés 
szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni. 

A szerződés megvalósult nettó értéke alatt az Árazott költségvetés részben vagy egészben 
megvalósult tételeinek nettó összegét kell érteni, úgy, hogy a részben megvalósult tételek 
esetén anyagköltség önmagában nem, csak a hozzá tartozó díjköltséggel együttesen, vele 
azonos arányban számolható el. 

A végszámla kiállítására ajánlattevő a teljes műszaki tartalom műszaki ellenőr által történt 
leigazolt teljesítését, és a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult. 

6.2.3. Megrendelő az elkészült és építési naplóban igazolt pótmunkákat, amennyiben azt 
Megrendelő elrendeli, a végszámlával együtt - az előző pontban ismertetett módon - köteles 
kifizetni. A Vállalkozó a pótmunka elszámolása során nem alkalma._z.hat_~ i ~asabb díi,té~eleket, és 
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anyagárakat, mint amelyeket az árajánlatában megadott. Vállalkozó köteles a pótmunkák díját 
Megrendelővel előzetesen egyeztetni. 

6.2.4. Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződés 3.15. pontjában szerepló opc1os tételt 
megrendeli, és azt a Vállalkozó szerződésszerűen teljesíti, úgy az opciós tétel ellenértékét a 
Vállalkozó az opciós tétel elvégzését követően, a soron következő részszámlában számolhatja el. 

6.3. Vállalkozói Díj teljesítésének ütemezése 

A Vállalkozó köteles jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Beruházás kivitelezésére vonatkozó -
annak megvalósíthatóságát igazoló - részletes Projekttervet a Megrendelő részére átadni, amely 
műszaki és pénzügyi ütemtervből áll. A Projekttervnek- az Árazott költségvetéssel 
összhangban - alkalmasnak kell lennie a Beruházás százalékos készültségének és várható 
előrehaladásának bemutatására. 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozónak az Projekttervet- amennyiben szükséges a 
7.2 pontban meghatározott Teljesítési Határidő sérelme nélkül - a Megrendelő által jóváhagyott, a 
Részszámla kibocsátásának a feltételét képező - teljesítési igazolások alapján aktualizálnia kell és az 
aktualizált Projekttervet (Aktualizált műszaki és pénzügyi Ütemterv) a Megrendelő részére 
elektronikus úton és nyomtatott formában is be kell nyújtania jóváhagyásra a teljesítés igazolását 
követő 8 napon belül. A Vállalkozó ezt követően Megrendelővel közösen 8 napon belül 
felülvizsgálhatja az elvégzett részmunkákat. 

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés mellékletét képezi - a Szerződés aláírásáig a 
Vállalkozó által benyújtott - Projektterv, amelynek részét képezi a Műszaki Ütemterv és az ahhoz 
igazodó Pénzügyi Ütemterv, amely az egyes részteljesítésekhez kapcsolódó Vállalkozói Díj 
részleteket, valamint az igényelt előleget tartalmazza, figyelembe véve a Kbt.135. § (7) - (9) 
bekezdését valamint a 322/2015. (X.30.) Kormány rendelet 30. §-át. 

6.3.1. A számlák kiegyenlítésére a kincstári fizetési rend szabályai szerint - a Kbt. 135. §-ával 
összhangban - a Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 6:130. § (1)-(2) 
bekezdés alapján kerül sor az igazolt teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelő számla 
alapján, banki átutalással. 

6.3.2 Megrendelő a Kbt. 135. § (3) bekezdésének megfelelően - amennyiben az ajánlattevőként 
szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6: 130. § (1 )-(2) bekezdésétől eltérően 
a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/ A. § -ban foglaltak szerint fizeti ki a szerződésben foglalt 
ellenértéket: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek annak megfelelően nyújtják be számlájukat az 

ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból. Az 

egyes ajánlattevőként szerződő felek a számla benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznak arról, 

hogy az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak 
az ellenszolgáltatásból; 

b) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike az általa kiállított számlában részletezi az 

alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; 

e) a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő 
fél a számla kézhezvételét követő tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

d) az ajánlattevőként szerződő fél - amennyiben erre korábban még nem került sor -
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haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött 

szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

e) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az ajánlatkérőnek az alvállalkozói követelések 

kiegyenlítését igazoló átutalások igazolásainak másolatait; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, ajánlattevői 

teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél az e) pont szerinti dokumentumok 

beérkezését követő tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek; 

g) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti 
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő 
visszatartja, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy a 
d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, 
hogy az alvállalkozó nem jogosult az ajánlattevő által az a) pont szerint bejelentett összegre 
vagy annak egy részére. 

Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti a Megrendelő, minden részlettel 
kapcsolatban alkalmazni kell a fenti pontokban leírtakat. 

6.3.3. A végszámlára vonatkozó Átadás-átvételi eljárás mindaddig nem zárható le, amíg a 
teljesítés szerződésszerűen nem ismerhető el, az Átadás-átvételi eljárás során rögzített hibák, 
hiányosságok határidőre történő kijavítása vagy egyéb szerződésszerű, az Építési Naplóban 
rögzített teljesítés meg nem történik. 

A teljesítés igazolása oly módon történik, hogy a Megrendelő Képviselője és a 
Vállalkozó teljesítés igazolást készítenek - jogszabályokban meghatározott 
tartalommal - amelyben rögzítik, a Szerződésben meghatározottakhoz képest a 
Vállalkozó teljesítését (műszaki teljesítést). 

6.3.4. A Szerződés teljesítését követően benyújtandó Végszámla kötelező mellékletei: 

teljesítés igazolás; 
Építési Napló (e-napló) eredeti példánya; 
műszaki Átadás-átvételi Jegyzőkönyv a szükséges példányszámban; 
annak igazolása, - adott esetben - hogy a Vállalkozó az Alvállalkozókat kifizette, 

A Vállalkozói Díj kifizetése az igazolt teljesítés alapján a Ptk. 6: 130. § (1) bekezdésének 
megfelelően, illetőleg alvállalkozó igénybe vétele esetén a Ptk 6: 130. § (1) - (2) bekezdéseitől 
eltérően a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/ A. § -ban foglaltak szerint történik. Az 
ellenszolgáltatás átutalása a Műszaki ellenőr által leigazolt összegű, szerződésszerű és a 
jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a Megrendelő általi kézhezvételétől 
számított 30 napon belül történik a Vállalkozó [ ... ] Banknál vezetett [ ... ] számú 
bankszámlájára 

6.4. A Vállalkozói Díjat akkor kell megfizetettnek tekinteni, amikor a Vállalkozó bankszámláján 
jóváírásra kerül. 

Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez Alvállalkozót vesz igénybe a Megrendelő a Ptk. 
6:130. § (1) - (2) bekezdéseitől eltérően a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § -
ban foglaltak figyelembe vételével köteles a Vállalkozói Díjat teljesíteni. 

Megrendelő a kifizetéseket az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. tv. 142. § 
rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. 
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6.5. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést fehnondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon -, ha 

6.5.1 A Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés kJ pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

6.5.2 A Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés kJ pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

6.6 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést 
felmondani, amennyiben a 6.5 pontban meghatározott bármelyik ok felmerül. Ebben az 
esetben a Vállalkozó, az általa a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás/munka 
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

6.7 A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 
nélkül (Kbt. 136. § (2)). 

6.8. Előleg 

Megrendelő - amennyiben Vállalkozó ezt kérte - az előleget teljesíti. Az előleg összege nem 
haladhatja meg az ÁFA és tartalékkeret nélkül számított Vállalkozói Díj maximum 20%-át. 
Az Előleget Megrendelő a Munkaterület átadását követő legkésőbb 15 napon belül 
átutalással teljesíti a Arttech Kft. MKB Banknál vezetetett 10102103-15930200-01001006 
számú bankszámlájára, amennyiben Vállalkozó előlegbekérő dokumentumot ad át 
Megrendelő részére. 

Az előleg összegének elszámolása a 4.-5.-6. részszámlákból és a végszámlából egyenlő 
arányban (5-5-5-5-%) történik akként, hogy az adott, benyújtott részszámla összegéből az 
ÁFA és tartalékkeret nélkül számított vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő összege kerül 
elszámolásra Qevonásra), és az előleg részösszegének elszámolását követően a benyújtott 
részszámla fennmaradó összege kerül átutalásra a nyertes ajánlattevő részére. Amennyiben 
Vállalkozó által az ÁFA és tartalékkeret nélkül számított vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő 
összegű előleg kerül igénybevételre, akkor az előleg teljes összege a 6. részszámlából kerül 
elszámolásra Qevonásra). 

A Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt - ÁFA és 

tartalékkeret nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő előleg összege 
felett igénybe vett, - a szerződésben foglalt - ÁFA és tartalékkeret nélkül számított - teljes 

ellenszolgáltatás 15 %-ának megfelelő előleg összegére vonatkozóan köteles a Megrendelő 
részére a Kbt. 134. § (6) bekezdése alapján, a saját választása szerint előleg visszafizetési 
biztosítékot nyújtani. 

14 



6.9. Többletmunka, Műszaki Szükségességből Felmerülő Munka, Pótmunka 
elszámolása 

6.8.1. A Vállalkozási Szerződésben rögzített Teljesítési Határidőn belül, és Vállalkozói 
Díjért Vállalkozó köteles elvégezni a Műszaki Tartalomban szereplő, de az Árazatlan 
Költségvetési Kiírásból, illetve az Árazott költségvetésből hiányzó munkákat 
(Többletmunka), továbbá azokat a Műszaki Szükségességből Felmerülő Munkákat is, 
amelyek nélkül a Létesítmény rendeltetésszerűen nem használható. Szerződő felek rögzítik, 
hogy a Tartalékkeret terhére Többletmunka nem számolható el. 

6.8.2. Vállalkozó köteles elvégezni a Pótmunkákat is, de csak akkor, ha az nem irányul az 
eredetitől lényegesen eltérő, illetve új munkaeredmény előállítására, a Szerződés Műszaki 
Tartalmának lényeges kiterjesztésére, és általában nem teszi Vállalkozó munkavégzését 
aránytalanul terhesebbé, valamint nem vet fel elszámolhatósági kérdést, és a 
szerződéskötéskor az egyik fél által sem előre látható ok következtében beállott körülmény 
miatt van szükség az adott munkára. 

Felek rögzítik, hogy erre tekintettel az Építési Beruházási Rendelet alapján Tartalékkeretet 
kötnek ki a szerződés 4. pontja szerint. Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret kizárólag a 
beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű, biztonságos használatához szükséges munkák 
ellenértékének elszámolásához használható fel. 

Amennyiben a Vállalkozó részéről Pótmunka szükségessége merül fel, erről azonnal 
értesítenie kell a Megrendelőt, az ilyen igényt kiváltó eseményt követően, és a Pótmunka­
igény jogalapjának alátámasztására köteles a feltételek fennállását igazolni, és az arra 
vonatkozó dokumentumokat (Építési Napló) a Pótmunka szükségességének bejelentésével 
egyidejűleg Megrendelő Műszaki Ellenőrének átadni. 

A hivatkozott esemény bekövetkezéséről a Vállalkozó köteles megőrizni az olyan időrendi 
feljegyzéseket, amelyek ésszerűen szükségesek lehetnek ahhoz, hogy alátámasszák a 
későbbiekben bejelentendő igényt. 

A Megrendelő Műszaki Ellenőre, az értesítés kézhezvételekor köteles felülvizsgálni az ilyen 
időrendi feljegyzéseket és utasíthatja a Vállalkozót minden olyan további időrendi feljegyzés 
megőrzésére, amely alapul szolgálhat az igényekhez, amelyre az értesítést küldték. A 
Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Műszaki Ellenőr számára, hogy az felülvizsgálja az 
összes feljegyzést, amit megőrzött, és másolatokat kell a Műszaki Ellenőr rendelkezésére 
bocsátania, annak felhívására. 

Amennyiben a Megrendelő részéről merül fel Pótmunkára vonatkozó igény, ezt az Építési 
Napló útján haladéktalanul közölnie kell a Vállalkozóval. A Vállalkozó köteles a 
Pótmunkára vonatkozó árazott (tételes) költségvetést S munkanapon belül elkészíteni és a 
Megrendelő Műszaki Ellenőrének átadni. Az árazás során az Ajánlatban szereplő 

egységárakat kell alkalmazni. Amennyiben a Pótmunka keretében olyan építési tételek is 
jelentkeznek, amelyekre nincsen még elfogadott egységár, úgy azokra részletes egységár 
elemzést is be kell nyújtani egyidejűleg. 

Pótmunkára vonatkozó Vállalkozói Díj igény kizárólag a szabályszerűen bejelentett és a 
Megrendelő Képviselője által jóváhagyott Pótmunka esetén érvényesíthető. Vállalkozó az 
elfogadott és elvégzett pótmunkák ellenértékét a Végszámlában tüntetheti fel. 
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Amennyiben az egyéb kivitelezési munkák elvégzése válik szükségessé, a Szerződő Felek a 
Kbt. rendelkezéseinek betartásával szerződésmódosítás vagy kiegészítő építési beruházás 
megrendelésével járnak el. 

7. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK 

7.1. Szerződés hatálybalépésének napja: A Szerződés mindkét Szerződő Fél általi aláírásának 
napp. 

7.2. A teljesítés Véghatárideje a munkaterület átadás-átvételének napjától számított 220. nap 

7.3. A Megrendelő a végteljesítés tekintetében előteljesítést elfogad. 

7.4. Megrendelő vállalja, hogy a Szerződés mindkét Szerződő Fél általi aláírását követő 10 napon 
belül a Munkaterületet dokumentáltan átadja a Vállalkozó részére. 

7.5. A Szerződés akkor tekinthető a Teljesítési Határidőben teljesítettnek, amennyiben a 7.2 
pont szerinti határidőben a Vállalkozó a teljesítést készre jelenti, az Átadás-átvételhez 
szükséges - 18. pont szerinti - dokumentumokat a Megrendelő rendelkezésére bocsátja és 
az Átadás-átvételi eljárás megkezdődik. 

A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben Vállalkozó a 18.3. pont szerinti értesítést követően, 
a 18. pontban meghatározottak szerint eljárva a Műszaki Ellenőr által ellenőrzött és 
elfogadásra javasolt, teljesítés igazoláshoz szükséges dokumentumokat Megrendelő 
Képviselőjének az Átadás-átvételi eljárást megelőzően minimum 5 nappal korábban átadja 
továbbá ezzel egyidejűleg a teljesítést készre jelenti, akkor az Átadás-átvételi eljárást a készre 
jelentéstől számított legkésőbb 5 napon belül megkezdi. 

Amennyiben a Vállalkozó az Átadás-átvételhez szükséges min~en cselekményt elvégez, 
minden szükséges dokumentumot rendelkezésre bocsát az Atadás-átvételi eljárást a 
Megrendelő a készre jelentéstől számított 15 napon belül befejezi és a teljesítés igazolást 
kiadja. 

A teljesítésigazolást megelőző eljárás tehát a következő: 

Az Átadás-átvételi eljárás tervezett időpontja előtt 15 nappal a Vállalkozó értesítést 
küld a Megrendelő Képviselőjének (18.3 pont) 
Vállalkozó a szükséges dokumentációt átadja a Megrendelő Képviselőjének és 
ezzel egyidejűleg készre jelent az Átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt 
minimum 5 nappal (18.1 pont). 
A készre jelentést követő 5 napon belül a Megrendelő az Átadás-átvételi eljárást 
megkezdi. 
A készre jelentéstől számított 15 napon belül a Megrendelő lezárja az Átadás­
átvételi eljárást amennyiben a Vállalkozó az Átadás-átvételhez szükséges minden 
cselekményt elvégez, minden szükséges dokumentumot Megrendelő 

rendelkezésére bocsátja. 
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Amennyiben Megrendelő az Átadás-átvételi eljárást a fenti határidőben nem kezdi meg, 
illetve nem fejezi be, a teljesítés igazolás kiadására a 18.3 pontban foglalt rendelkezések az 
irányadók. A részteljesítések tekintetében a határidőre történő teljesítés meghatározása a 
Műszaki Ütemtervben foglalt határidők alapul vételével történik. 

A Munkaterület átadása, az Építési Napló megnyitása a Projektterv szerint történik a 7.1, a 
7.2 és a 7.4 pontban hivatkozott határidők figyelembevételével. 

7 .6. Megrendelő kijelenti, Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a fenti határidők betartása 
közérdek, ahhoz Megrendelőnek is kiemelt érdeke fűződik, ezért Vállalkozó köteles a 
munkát úgy megszervezni, hogy az biztosítsa a gazdaságos és gyors, a Létesítménnyel egyéb 
munkálatokat folytató vállalkozókkal összehangolt munkavégzést. 

7.7. A Szerződő Felek a Szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettséget 
vállalnak. 

7 .8. A jótállási, szavatossági kötelezettségek teljesítésére vonatkozó kötelezettségek a Szerződő 
Feleket a Teljesítési határidő lejárta után is kötelezik, illetve jogosítják. 

8. A SZERZŐDŐ FELEKJOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

8.1. Megrendelői döntési jogosítványok 

Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében Megrendelő joga a teljesítést 
folyamatosan figyelemmel kísérni. Megrendelő joga és kötelezettsége a műszaki-gazdasági 
elgondolásait, kivitelezési értekezletek során, illetve azokon kívül is közölni Vállalkozóval. 

8.2 Egyéb Megrendelői jogok és kötelezettségek 

A Megrendelő az általa készíttetett Tervekből elektronikus, digitálisan nem szerkeszthető 
pdf. fájlformátumot és 1 példány nyomtatott tervet-biztosít a Vállalkozó részére. Megrendelő 
a Munkák elvégzéséhez szükséges minden lényeges dokumentumot, információt köteles 
Vállalkozó részére a Szerződés megkötéséig, illetve azt követően folyamatosan biztosítani. 
A Vállalkozó teljesítése nem lehet késedelmes, illetve hibás, amennyiben a Megrendelő a 
Munkák teljes körű elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, információkat határidőben 
nem biztosította, illetve nem megfelelően biztosította Vállalkozó részére. Vállalkozó erre 
írásban köteles Megrendelőt figyelmeztetni. 

A Megrendelő belátása szerint az általa szükségesnek ítélt, illetve a Vállalkozó által szervezett, 
a Szerződés Tárgyával kapcsolatos tárgyalásokon jogosult részt venni. 

A teljesítés során felmerülő döntést igénylő kérdésekben Megrendelő a döntési hatáskörébe 
tartozó kérdésekben, olyan időben és módon foglal állást, hogy az a Vállalkozói teljesítés 
határidejét ne befolyásolja kedvezőtlenül. Megrendelő a Vállalkozó tevékenységéhez 
szükséges Megrendelői állásfoglalásokat és döntéseket az írásbeli megkeresés kézhezvételétől 
számított 5 munkanapon belül adja meg. Amennyiben a Vállalkozó - az ügy jellege vagy más 
körülmény miatt - soron kívüli állásfoglalást (döntést) kér, akkor a Megrendelő azt soron 
kívül adja meg, de az állásfoglalási igény kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a 
választ írásban is megerősíti. Az írásbeliség E-mail-en történő megkeresést is jelent, azzal a 
feltétellel, hogy az e-mail elküldését követően az e Szerződésben a nyilatkozatok, értesítések 
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címben foglaltak szerint is el kell járni. Ha a Megrendelő határidőre álláspontját nem közli, 
illetőleg a döntéshez további időigényt nem jelent be, akkor a Vállalkozó - munkája 
folytathatósága érdekében -jogosult dönteni abban az esetben, ha ez a döntés 
többletköltséggel, az eredeti funkció megváltoztatásával és a minőség romlásával nem jár 
együtt. Vállalkozó az ilyen döntéséről Megrendelőt azonnal, írásban értesíteni tartozik. 

Megrendelő jogosult a teljesítés teljes időszakában annak megvalósulásáról, vagy egyes 
kérdéseiről írásos tájékoztatást kérni, a keletkezett iratokba betekinteni, azokról másolatot 
kérni. A Megrendelő a kivitelezés során- a teljesítés elvégzésének ellenőrzése mellett -
folyamatosan jogosult a Vállalkozó ajánlatában vállalt egyéb kötelezettségeinek 
ellenőrzésére. 

Megrendelő köteles a folyamatban lévő munkát - külön jogszabályban meghatározott 
feltételek szerint - a megbízásából eljáró Műszaki Ellenőre útján ellenőrizni. 

Megrendelő köteles Vállalkozót folyamatosan és kellő időben tájékoztatni minden lényeges 
változásról, döntésről. 

Megrendelő jelen Szerződésben kifejezetten nem nevesített kérdésekben a Ptk. általános 
szabályai szerint rendelkezik utasítási joggal, azonban ezzel a Vállalkozó jelen szerződés 
szerinti feladatellátását nem veszélyeztetheti, nem teheti terhesebbé. Vállalkozó csak a 
Megrendelőtől, illetve az erre felhatalmazott képviselőjétől, és a Műszaki Ellenőrtől fogadhat 
el utasítást. Ha a Megrendelő, illetve képviselője, vagy a Műszaki Ellenőr célszerűtlen, 
szakszerűtlen, vagy jogszabályellenes utasítást ad, a Vállalkozó köteles a Megrendelőt erre 
írásban figyelmeztetni. A Megrendelői utasítás fenntartása esetén Vállalkozó a Megrendelő 
utasítása szerint köteles eljárni, de mentesül az utasításból eredő károk megtérítése alól. 

9. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

9. 1. Vállalkozónak 4 példány papír alapú és 1 réldány elektronikus példányú Átadási-átvételi 
Dokumentációt kell készítenie, és azt az Epítési Kivitelezési Kormány rendelet 33. §-a 
alapján a teljesítés igazolás és a Végszámla kifizetését követően köteles a Megrendelő 
Képviselőjének átadni. 

9.2.A Vállalkozó a Munkák teljesítéséhez igazodó feladatainak részletes felsorolását jelen 
Szerződés részleteiben nem tartalmazza. Ezért a Vállalkozónak valamennyi a Szerződésben 
nevesített feladat megvalósításához szükséges azon munkákat is el kell végeznie a 
Megrendelő utasításainak megfelelően, amelyek a Műszaki Tartalomban, a Műszaki 
Dokumentációban, a Szabványokban, vagy jogszabályokban szabályozva vannak, így a 
megvalósítás szakszerű végrehajtásához indokoltak és szükségesek. Vállalkozó a 
megvalósításhoz, befejezéshez vagy a hibák orvoslásához szükséges minden ideiglenes vagy 
állandó felügyeletet, munkaerőt, berendezést, árut, szállítást, szolgáltatást, munkaeszközt és 
egyéb dolgot biztosít. 

9.3. Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítéséből fakadóan betartja és 
alkalmazottaival/ alvállalkozóival is betartatja a jogszabályok és más szabályok kötelezően 
alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve többek között az érvényes tűzvédelmi, 
környezetvédelmi, biztonsági és munkavédelmi szabályozásokat. 
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9.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tevékenységéről és az ügy állásáról jelen Szerződés 
szerint, továbbá Megrendelő kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni, így 
különösen, ha a felmerült új körülmények a Megrendelői utasítások módosítását teszik 
indokolttá. 

9.5.A Vállalkozó az általa elvégzendő munkálatok bármely részére vonatkozó minden szükséges 
engedélyt, jogosítványt vagy jóváhagyást ésszerű időn belül megszerez, figyelembe véve a 
Munkák befejezéséhez szükséges időt. 

9. 6. Vállalkozó teljes egészében felel az általa elvégzett Munkák ért, az építési módszerek 
megfelelő minőségéért, valamint bármilyen rendellenességre köteles a Megrendelő 

Képviselőjének figyelmét fellúvni. 

9.7.Vállalkozó a Munka végzése során köteles az ajánlatában meghatározott felelős műszaki 
vezetőt, valamint képzett és tapasztalt szakembereket, különös tekintettel az Ajánlatban 
foglaltakra, biztosítani. Vállalkozó a tevékenysége során köteles szakképzett, betanított 
es segédmunkaerőt biztosítani, amely a szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő, 

és időben történő elvégzéséhez szükségesek. 

9.8. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője és felelős műszaki vezetoJe által biztosítani 
minden szükséges felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák végzése során, valamint azt 
meghaladóan is annyi ideig, ameddig a Megrendelő szükségesnek tartja a Vállalkozó 
kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. A Vállalkozó köteles meghatalmazott 
képviselőjét, alkalmazottját, Alvállalkozóját, vele szerződéses kapcsolatban lévő bármely más 
személyt haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő által jóváhagyott személlyel pótolni, ha 
a Megrendelő azt feladatai ellátására nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a kifogás 
indokait is megnevezve, írásban értesíti. Alvállalkozók tekintetében a Kbt. 138. §-ának 
figyelembe vételével. 

9.9. Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban jelezni akár közvetlenül, akár a Műszaki Ellenőr útján a 
Megrendelőnek bármely tényt, vagy körühnényt, amely a Beruházás Projekttervében meghatározott 
bármely határidő módosulását, a Megrendelői utasítások módosítását, vagy egyéb szerződésszegést 
eredményezhet, vagy amelyek kihatással vannak a Szerződésre, illetve az elvárt minőségre. Az 
értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, azok megszüntetésének módjára, a kedvezőtlen 
hatások várható mértékére, mérséklésének Vállalkozó által javasolt módjára és a kármegelőzési és 
kárenyhítési javaslatra. A Megrendelő a bejelentést megvizsgálni köteles, és annak jóváhagyásáról 
vagy elutasításáról értesíti a Vállalkozót. 

9 .11. Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő, valamint a független minőségvizsgálatokat végző 
szervezet számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, hogy a Megrendelő 
megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek 
és berendezések minőségét, gyártási helyszínét, fázisait. Köteles továbbá hatósági ellenőrzéseket 
lehetővé tenni, illetve intézkedni az iránt, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a 
Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek. 

9.12. Vállalkozónak feladatait oly módon kell ellátnia, hogy a Beruházás megvalósításával 
összefüggő minden dokumentumot - ide értve az Átadás-átvételi Dokumentációt is - képes legyen 
a Megrendelőnek digitalizált formában is átadni. Ezt a követelményt a Vállalkozónak érvényesítenie 
kell az Alvállalkozó irányában is. 
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9.13. Vállalkozó köteles a Beruházás kapcsán tudomására jutott információkat, adatokat, valamint 
a munka során készült iratokat, dokumentációkat üzleti titokként - a vonatkozó jogszabályi 
előírások megtartásával - bizalmasan kezelni, s ezt bármely közreműködőjétől azonos feltételekkel 
megkövetelni. Megrendelő hozzájárulása nélkül mindezekbe betekintést nem engedhet, ezekről 
információkat nem nyújthat, szakmai publikációkban, előadásokban azokat nem használhatja fel. 

9 .14. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során és az azt követő 5 éven belül tűrni a 
Megrendelő illetékes szervezeti egysége által szükségesnek tartott, továbbá a hatályos 
jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok végzését. 

9.15. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 43. §-a alapján a Szerződés adatait, 
illetve a Szerződést, valamint annak teljesítésére vonatkozó adatokat nyilvánosságra hozza. 

9.16. A Vállalkozó felel az Építési Napló jogszabályoknak megfelelően történő vezetéséért, 
figyelemmel az online adatközlésre vonatkozó előírásra is. 

9.17. A Vállalkozó felel, hogy a munkálatok befejezésével a szükséges nyilatkozatok, mérési 
jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek megfelelősségét igazoló tanúsítványok 
rendelkezésre bocsátása megtörténjen. A használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges 
mindennemű igazoló dokumentum, mérési jegyzőkönyvek, 191 / 2009. (IX.15.) Korm. rendelet 14.§ 
szerinti tartalmú építésügyi műszaki szakértői nyilatkozat, energetikai tanúsítvány stb. beszerzése -
kivéve az épületfeltüntetési vázrajz elkészíttetését és az ingatlan-nyilvántartási épületbejegyzés 
ügyintézését -, az érintett hatóságok, szakhatóságok által előírt követelmények teljesítése a 
Vállalkozó feladata! 

9 .18. Vállalkozó felelősséggel tartozik az építőipari kivitelezési tevékenység során keletkező 
hulladékok maradéktalan elszállításáért. A kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel 
rendelkező kezelőhöz történő elszállításáról/ elszállíttatásáról Vállalkozó köteles saját költségén 
gondoskodni. 

9 .19 .A kivitelezés során keletkező törmelék és bontott anyag elszállításáról és azok engedéllyel 
rendelkező lerakóhelyen történő elhelyezéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia. 

10. MUNKATERÜLET 

10.1. A Munkaterület átadására a Projekttervben meghatározott időpontok, valamint a Szerződés 
7.4. pontjának figyelembe vételével kerül sor. 

10.2. Vállalkozó részére a Munkaterületet a Megrendelő biztosítja. A felvonulási területek, 
anyagnyerő-helyek és anyaglerakó-helyek biztosítása a Vállalkozó feladata. 

10.3. A Munkaterület átadását követően Vállalkozó biztosítja, hogy a Munkaterületen történő 
folyamatos és tervszerű munkavégzést harmadik személy ne akadályozza, a terület és a 
felhalmozott építési anyagok őrzését biztosítja. 

10.4. A felvonulási területek, depóniahelyek végleges kijelölését a Vállalkozónak a szerződés 
aláírását követő 15 napon belül a Műszaki Ellenőrrel jóvá kell hagyatnia. A rongálásokból 
eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni. 
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10.5. Vállalkozó köteles betartani, és Alvállalkozóival betartatni a Munkaterületre vonatkozó 
tűzvédelmi, vagyonvédelmi, munkavédelmi és közlekedési szabályokat, különösképpen a 
külföldiek munkavállalására vonatkozó jogszabályokat. 

10.6. A Vállalkozó biztosítani köteles, hogy a Munkaterületen végzett tevékenysége során 
keletkező zaj-, lég-, talaj és elfolyó-víz szennyezés nem haladja meg a jogszabályokban előírt 
határértékeket. 

10. 7. Vállalkozó a kivitelezési munkák megkezdésekor köteles az építkezés helyén a megvalósítás 
adatait tartalmazó, a Műszaki dokumentációban rögzített formai és tartalmi 
követelményeknek megfelelő táblákat megrendelni és kihelyezni a Megrendelő Képviselője 
által előzetesen elfogadott formában és tartalommal. 

10.8. Vállalkozó - megfelelő engedély, illetve hozzájárulások birtokában - köteles az ideiglenes 
é,Pítéshelyi berendezéseket felépíttetni, és azokat elbontatni, elszállítatni legkésőbb az 
Atadás-átvétellel egyidejűleg, továbbá a keletkezett hulladékot és felesleget folyamatosan 
összegyűjtetni és elszállitatni. 

11. TERVEK 

11.1. A Megrendelő a rendelkezésére álló Engedélyezési és Kiviteli Tervet a közbeszerzési eljárás 
során, a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 

A kiviteli munkák végzéséhez szükséges jóváhagyások, vélemények, szakhatósági 
nyilatkozatok, hozzájárulások és engedélyek, így különösen a gáz, víz, elektromos, 
csatomazas1 tervek esetleges módosítása/ felülvizsgálata és szolgáltatói. hatósági 
engedélyeztetése, azaz az engedélyeztetési eljárás a Megrendelő - mint engedélyes - javára 
történő lefolytatása továbbá az ezekhez szükséges, Megrendelő részéről át nem adott, 
esetleges Tervek elkészíttetése és engedélyeztetése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó a 
kiegészítő tervezési feladatainak elvégzéséhez szükséges valamennyi szükséges adatot a 
Megrendelő biztosít. 

11.2. Amennyiben releváns a Vállalkozó az engedélyeztetéshez szükséges tervdokumentáció 
elkészítését a jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles elvégezni. A tervdokumentációt 
olyan módon kell elkészíteni, hogy azok - adott esetben - alkalmasak legyenek a 312/2012 
(XI. 8.) Korm. rendelet szerinti ÉTDR-be történő feltöltésre. A Vállalkozó - amennyiben 
szükséges - köteles az érintett (szak)hatóságokkal és közmű szolgáltatókkal történő előzetes 
egyeztetések lefolytatására és az előzetes szakhatósági állásfoglalások és közműnyilatkozatok 
beszerzésére. 

11.3. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXA'VI. törvény 9. § 
(6) bekezdése és V. fejezete alapján Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkezett, 
szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan 
és kizárólagos felhasználási jogot szerez, továbbá a Vállalkozó kifejezett engedélyt ad arra, 
hogy Megrendelő a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. 

12. MINŐSÉG, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

12.1. A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, 
szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük az érvényes és hatályos 
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kötelező Magyar Szabványoknak, Ágazati Szabványoknak, Műszaki irányelveknek, Műszaki 
Előírásoknak, valamint az Építőipari Műszaki Engedélyeknek (ÉME) és a gyártói műszaki 
szállítási feltételeknek. Ivóvíz-hálózati szerelvények és berendezések esetében 
(csővezetékek, elzáró-szerelvények, szelepek, elosztók, vízszűrők, tartályok, csaptelepek, 
stb.) a termékeknek az ÉME engedély mellett az ívó- és használati vízellátási célra 
engedélyezett, érvényes Országos Tisztifőorvosi Hivatal (0TH minősítés) forgalmazási 
engedélyével is szükséges rendelkezniük. 

Megrendelő a Szerződés tárgyát képező helyszíneken megvalósuló kivitelezői tevékenység 
minőségének megrendelői ellenőrzésével és ezen belül a szúrópróbaszerűen elvégzendő 
ellenőrző vizsgálatok végrehajtásával és kiértékelésével egy független szervezetet bízhat 
meg. Az ezen megrendelői, független kontroll vizsgálatok azonban nem helyettesítik, és 
nem mentik fel a Vállalkozót a szerződés szerinti - a vonatkozó szabványoknak és 
előírásoknak megfelelő - saját ellenőrző és minősítő mérések/vizsgálatok elvégzése alól, és 
ezen független vizsgálatokat/ méréseket a Vállalkozó tűrni köteles. 

12.2. A fentiek teljesítése érdekében a Vállalkozó vállalja az alábbi feltételeket: 

A felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre 
vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (Építőipari Műszaki Engedély, Műszaki 
Szállítási Feltételek, Megfelelőség igazolás, stb.) - szállítás, beépítés előtt, a vonatkozó 
technológiai terv végrehajtásának keretében másolatban átadja a Műszaki Ellenőrnek. 

A minőségtanúsítással kapcsolatos minőségellenőrzési vizsgálatok, szakvélemények és 
engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. 
Ennek végrehajtása érdekében a Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelő vagy egy általa 
meghatalmazott személy vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű 
időpontban megtekinthesse az építés helyszínét, vagy azt a helyszínt, ahol a 
felhasználásra kerülő anyagok, termékek, szerkezetek előkészítése vagy gyártása folyik, 
és ha azt a Megrendelő szükségesnek látja, ott a megfelelőségre vonatkozó 
vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű 
segítséget és eszközt megadni. 

Amennyiben a vizsgálat elvégzésére nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt 
van szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, úgy ennek a vizsgálatnak a költségeit 
a Vállalkozó köteles fizetni. 

A Megrendelő ilyen esetekben a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett átruházhatja az 
anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgálatának jogát más független intézetre. 
A Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az 
elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a 
kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja. 

12.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő 
Műszaki Ellenőrének engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak a munkarészek 
minőségét tanúsítania .kell. Vállalkozó a Műszaki Ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3 
nappal korábban köteles értesíteni e-mailen. 

12.4. A Vállalkozó a (rész)teljesítésekor Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz. 

12.5. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, 
és ezt Alvállalkozóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű 
feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a megrendelői bizalom erősítésére és a nem 
megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik. 
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12.6. Vállalkozó a munkavégzés során köteles a meglévő építmények, burkolatok 
állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó 
feladata, amelyeket térítésmentesen köteles végrehajtani. 

13. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

13.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik, a szerződéskötés időpontjára érvényes „All risk" 
típusú építési-szerelési felelősségbiztosítással, amely legalább összesen 650.000.000,­
Ft/kárév összegű, továbbá 100.000.000 Ft/káresemény összeg határra nyújt fedezetet, 
amely kiterjed az alvállalkozókra és keresztfelelősségi záradékot tartalmaz, és azt a műszaki 
átadás-átvétel lezárását követő 60. napig folyamatosan vállalja fenntartani. 

13.2. A biztosításnak fedezetet kell nyújtani a Vállalkozó és valamennyi közreműködő 
tevékenységére, hibás teljesítésből eredő felelősségére, személyi sérüléssel járó károkra, 
dologi károkra, valamint az ezekre visszavezethető nem vagyoni károkra és a tisztán 
vagyoni károkra is. 

13.3. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt feltételeknek, 
az a Szerződés megszegésének minősül, és a szerződésszegés következményeit vonja maga 
után. 

13.4. A biztosítás létrejöttét az első díjfizetés teljesítésére vonatkozó bankszámlakivonattal, 
illetve a biztosító igazolásának benyújtásával kell igazolnia a Vállalkozónak. 

14. ALVÁLLALKOZÓK 

14.1. A teljesítésbe Alvállalkozók is bevonhatók - A Kbt. és e szerződés rendelkezéseivel 
összhangban - de az általuk elvégzett minden munkáért és beépítésre került összes 
termékekért a jótállás-szavatossági időszak lejártának végéig Vállalkozó úgy felel, mintha a 
munkát saját maga végezte volna. A Vállalkozó kötelezettségét teljes egészében másra nem 
ruházhatja át.Jótállási jogi helyzet a 60 hónapos jótállási időszak alatt kizárólag a Megrendelő 
és Vállalkozó között áll fenn, Megrendelő és Vállalkozó Alvállalkozója között nem. 

14.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján a teljesítéshez az 
alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az 
eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) 
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E 
szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható 
be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a 
Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy 
szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági 
követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendelő, mint ajánlatkérő 
szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel 
vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági 
követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 
szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 
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14.3. A Kbt. 138. § (3) alapján a Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát 
alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerjoci 
lehetőséggel élt. A Vállalkozó a szerződés megkötésén ek időpontjában, majJ - a később 
bevont alvállalkozók telcintetiben - a szerződés tdjesítésének időtartama alatt köteles 
előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan aJvállalkozór bejeleotcoi (a megnevezésen 
túJ az elérhetőség, vafamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a 
szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teijesítésének időtartama alatt köteles 
a Megrendelót tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak váJtmásáróL 
A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhe7. nem vesz igénybe a 
közb eszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. A végrehajtásról 
külön nyil:nkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani. 

14.4. Vállalkozó tudomái:iul veszi, hogy a Kbt. 138. § ( 4) bekezdése a.lapján a közbeszerzésj 
eljárás során a Vállalkozó, minL nyertes ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet 
vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha a jelen szerződés 
sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a 
közbeszerL-ési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó kö rülménynek minősült. 

Jlycn esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben válto7.hat a bevont szervezet, ha a7. új 
szervezet az értékeléskor figyelemhe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel 
a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a7. értékc1t személyi állomány -
tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekintliető. /\z értékeléskor 
meghatározó szakember személyi: csak a Megrendelő, mint ajánlatkérő hozzájáruJásával 
és abban a7. esetben változhat, ha az én ékcléskor figyelembe vett minden releváns 
köriihnény tekintetében az értékelted egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 

14.S. A közbeszerzési eljárási ajánlatában megnevezett személyek/szervezetek az alábbiak: 

Kincses Tamás .MV-É 
fllyés Zoltán MV - ÉG 

Ambr us István MV-ÉV 

A közbeszerzési eljárásj ajánlatában az alkalmasság igazolásába bevont 
szemé1yek/s7.ervezctck az alábbiak: 

DYRAX-ER Kft. 
Ambrus István E. 
68461508-1-23) 

adószám: 13662778-2-13) 
adószám: 

14.6. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban 
megjelölt Alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - 1\lválla]k07.ó bcvonásáL bejelen teni, 
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg. A Kbt. 138. § (4) bekezdése alapján a Vállalkozó 
ezúton nyilatkozik an:ól, hogy a szerződés teljesítéséhez nem ve.c;z igénybe a jclt:n szerződést 
megelőző közbeszerzési eljárás ajánlati fellúvásában előírt kizáró okok hatálya alatt álló 
alvállalkozót. 

14.7. Megrendelő az Építési Napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 
hivatkozott rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelő Alvállalkozó működik közre a 
teljesítésben. 

15. TELJESÍTÉSI ÉSJÓTELJESÍTÉSI ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÉ KOK 
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15.1. Vállalkozó e Szerződésben foglalt valamennyi kötelezettségének maradéktalan teljesítéséért 
a Végszámla kibocsátását követő 30 banki napig terjedő időtartamra az ÁFA és tartalékkeret 
nélkül számított Vállalkozói Díj S %-ának megfelelő összegű (megvalósulási) feltétel nélküli 
és visszavonhatatlan teljesítési biztosítékot (Teljesítési Biztosíték), a Szerződés hibás 
teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként a jótállási 
időszak lejártát követő 30 banki napig terjedő időtartamra vonatkozóan az ÁFA és 
tartalékkeret nélkül számított Vállalkozói Díj S %-ának megfelelő összegű feltétel nélküli és 
visszavonhatatlan jóteljesítési biztosítékot Góteljesítési Biztosíték) nyújt. 

Amennyiben a biztosított cselekmény bekövetkezik és a biztosítékot a Vállalkozó a Teljesítési 
vagy a J óteljesítési Biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a.) pontja alapján a Megrendelő fizetési 
számlájára történő befizetéssel teljesíti , úgy a Megrendelő köteles a biztosítékot felszabadítani. 

15.2. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Szerződés megkötésével egyidejűleg a Teljesítési 
Biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a.) pontja 
szerinti valamely formában. 

15.3 A Teljesítési Biztosíték (bankgarancia, banki kezességvállalás és biztosítási szerződés esetén) 
megfelelő, ha 

az ÁFA és tartalékkeret nélkül számított Vállalkozói Díj 5 % -ra szól, 
korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 
a Megrendelő által elfogadható pénzügyi intézmény /biztosító részéről kerül kiállításra 
az igénybejelentéstől számított S banki munkanap alatt igénybe vehető, 
futamideje (érvényessége) a végszámla kibocsátását követően 30 (harminc) banki nap. 

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek, illetve a biztosítótársaság kötelezvényének 
tartalmaznia kell azt, hogy a bank/biztosító kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli 
felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül 
hagyva, a jogviszony, valamint minden előzetes okirat vizsgálata és/vagy bírósági döntés 
nélkül, a bank/biztosító saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a 
Megrendelőnek. Megrendelő nem fogad el olyan Teljesítési Biztosítékot, amelyben a 
biztosítékot nyújtó szervezet (bank, biztosító) a Megrendelő korlátozás nélküli lehívásának 
jogát korlátozza és bármilyen előfeltételhez köti. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó 
köteles a Teljesítési Biztosítékot a tényleges teljesítési határidőig meghosszabbítani, külön 
költség felszámítása nélkül. 

15.4. A Vállalkozó a szavatossági/jótállási kötelezettségek keletkezésének időpontjában a 
Megrendelő szavatossági és jótállási igényeinek biztosítására Jóteljesítési Biztosítékokat ad át 
a Megrendelő részére és javára. 

Amennyiben a Vállalkozó a Jóteljesítési Biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a.) pontja 
alapján a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel teljesíti, a J óteljesítési Biztosíték 
a Kbt. 134. § (7) bekezdése szerint a Végszámlából levonható. 

A Jóteljesítési Biztosíték (bankgarancia, banki kezesség és biztosítási szerződés esetén) akkor 
megfelelő, ha 

az ÁFA és tartalékkeret nélkül számított Vállalkozói Díj 5 %-ára vonatkozik, 
a Megrendelő által elfogadható bank/biztosító részéről kerül kiállításra, 
korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 
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az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető 
futamideje (érvényessége) jelen Szerződés szerinti jótállási idő leteltét követő 30 
(harminc) banki nap. 

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek, kezességvállalásnak illetve a biztosító 
kötelezvényének tartalmaznia kell azt, hogy a bank/biztosító kötelezi magát, hogy a 
Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges 
kifogásolását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony, valamint minden előzetes okirat 
vizsgálata és/vagy bírósági döntés nélkül azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt 
összeget a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank/biztosító saját kötelezettsége alapján. 

15.5 A Vállalkozó a Teljesítési és a J óteljesítési Biztosítékot teljesítheti az előírt pénzösszegnek 
a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel (óvadék nyújtásával). Amennyiben a 
Vállalkozó a Teljesítési, Jóteljesítési Biztosítékot óvadék formájában nyújtja, köteles a 
Teljesítési, Jóteljesítési Biztosíték mértékének megfelelő összeget a Megrendelő által 
megjelölt fizetési számlára átutalni. Az óvadékot határidőben nyújtottnak kell tekinteni 
akkor, ha a Teljesítési, Jóteljesítési Biztosíték szolgáltatására előírt határidőben az óvadék 
teljes összege a Megrendelő fizetési számláján jóváírásra kerül. A Megrendelő az óvadék 
összegét elkülönítetten kezeli, abból a Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén, 
illetve szavatossági, jótállási kötelezettségeinek nem megfelelő teljesítése esetén igényét 
közvetlenül kielégítheti. 

A Teljesítési,Jóteljesítési Biztosíték érvényességi idejének lejártakor a Megrendelő az óvadék 
összegét haladéktalanul visszautalja a Vállalkozó bankszámlájára. 

15.6. Amennyiben a Vállalkozó az ütemtervben a kivitelezés teljesítésére rögzített teljesítési 
rész, illetve véghatáridőt vagy az épület átadására vonatkozóan meghatározott 
határidőt neki felróható módon elmulasztja, azzal késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér 
fizetésére köteles. -

Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér címén az ÁFA és tartalékkeret 
nélkül számított vállalkozási díj (ellenszolgáltatás összege) 1 %-ának megfelelő, azaz 
6.602.952 Ft napi kötbért köteles megfizetni Megrendelőnek, mely 20 naptári napot 
meghaladó késés esetében összesen maximum 20 % lehet, mely a szerződéstől való 
elállást/ felmondást vonhatja maga után. A kötbér a Megrendelő általi kiértesítés alapján 
érvényesíthető. A késedelmi kötbér alapja: a szerződés szerinti ÁFA és tartalékkeret nélkül 
számított ellenszolgáltatás összege. 

15. 7. Vállalkozó nem teljesítése esetén Megrendelő a kötbért meghaladó kártéótési igényét is 
érvényesítheti Vállalkozóval szemben. 

15.8. Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért Vállalkozó felelős meghiúsul, a 
Vállalkozó a szerződés teljes ÁFA és tartalékkeret nélkül számított összegének, mint vetítési 
alap 30 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A Ptk. 6:187. § (1) 
bekezdése alapján a meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. 
Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy 20 napot meghaladó, felróható késedelem 
esetén a szerződéstől elálljon. Amennyiben a Megrendelő él az elállás jogával, úgy ebben az 
esetben Vállalkozó kizárólag a jelen pontban megjelölt mértékű meghiúsulási kötbért 
köteles megfizetni a Megrendelő részére. 

15.9. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési 
tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 
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15.10. A Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt-ÁFA és tartalékkeret 

nélkül szárrútott - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő előleg összege felett igénybe 
vett, - a szerződésben foglalt - ÁFA és tartalékkeret nélkül szárrútott - teljes 
ellenszolgáltatás 15 %-ának megfelelő előleg összegére vonatkozóan köteles a Megrendelő 
részére a Kbt. 134. § (6) bekezdése alapján, a saját választása szerint előleg visszafizetési 
biztosítékot nyújtani. 

16. ÉPÍTÉSI ÉS FELMÉRÉSI NAPLÓ 

16.1 . A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig Építési 
Naplót köteles folyamatosan vezetni, az Építőipari Kivitelezési Kormányrendelet szerint. A 
tevékenység résztvevői egymást az Építési Naplóba történő bejegyzéssel értesítik azokról a 
tudomásukra jutott, az építést érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, 

amelyek az építési szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését 
befolyásolják vagy veszélyeztetik. 

Az Építési Naplót az Építőipari Kivitelezési Kormány rendelet V. fejezetében 
meghatározott tartalommal és formában kell vezetni, oly módon, hogy abból a napi 
események folyamatosan nyomon követhetőek legyenek (ún. aktív adatközlés). 

Az Építési Naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a 
jogszabályban meghatározott személyek jogosultak. Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult 
a korábbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet. 

Az Építési Naplóhoz csatolni kell a jogszabályban meghatározott mellékleteket. 

Az Építési Naplóra vonatkozó előírások megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és 
a Szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után, ha korábban már egy ízben a 
Vállalkozót ez ügyben a Megrendelő, vagy a Megrendelő Képviselője megfelelő teljesítésre 
szólította fel. 

17. TELJESÍTÉS 

17.1. A Vállalkozó jelen Szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak szerinti tartalommal és 
minőségben, hiba- és hiánymentesen, a Teljesítési Határidőben köteles teljesíteni, amelyek 
együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei. A Vállalkozó biztosítja, hogy a 
Létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a Létesítmény szerkezete és a kivitel 
szempontjából az érvényes Szabványoknak, műszaki előírásoknak, és a Terveknek, illetve a 
hatósági- szakhatósági kikötéseket megfelel és a Szerződéses cél elérését maradéktalanul 
teljesíti. 

18. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS 

18.1. Az Átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha a Vállalkozó a megfelelő minőségi és egyéb 
bizonylatok, jegyzőkönyvek alapján összeállított, a Műszaki Ellenőr által ellenőrzött és 
elfogadásra javasolt Átadás-átvételi eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentumokat a 
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Megrendelő részére a részletes tartalomjegyzékkel ellátottan, az Átadás-átvételi eljárást 
megelőzően átadta. 

18.2. Az átadás-átvételi eljárásról Jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy-egy példánya a 
Megrendelőt és a Vállalkozót illeti, illetve az Építési napló mellékletét képezi. Az Átadás­
átvételi Jegyzőkönyv tartalmazza mindazon tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek 
lehetnek és amelyeket jogszabály kötelezően előír. 

18.3. Az Átadás-átvételi eljárás nem kezdhető meg mindaddig, amíg az előző pont szenntl 
okiratok/ dokumentációk teljes körűen nem állnak rendelkezésre. Az Átadás-átvételi eljárás 
időpontjának kitűzését a Vállalkozó kezdeményezi. Ennek időpontjáról 15 nappal korábban 
köteles írásban értesíteni Megrendelő Képviselőjét és a Megrendelő Képviselője a Vállalkozó 
értesítése alapján hívja meg az illetékes hatóságokat és lefolytatja az eljárást. Amennyiben a 
Megrendelő a Vállalkozó által meghatározott átadás-átvételi időpontot követő 15 napon 
belül nem kezdi meg az Átadás-átvételi eljárást vagy megkezdi, a megkezdéstől számított 25 
napon belül nem fejezi be a Vállalkozó kérésére köteles a teljesítés igazolást kiadni. 

18.4. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a Munka a szerződés és annak 
mellékleteiben meghatározott követelményeknek, a jogszabályi előírásoknak, és a hatósági 
előírásoknak, valamint - az esetlegesen menetközben elrendelt Megrendelői módosításoknak 
megfelelően - hiány- és hibamentesen elkészültek. 

18.5 Nem tagadható meg az elkészült munka átvétele, olyan jelentéktelen hibák, nunosegi-
esztétikai hiányosságok miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve 
kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű 

használatot. Mennyiségi hiány esetén az átadás-átvételi eljárás nem kezdhető meg, illetve a 
folyamatban lévő eljárás meghiúsul. 

18.6 A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, 
hiányosságok kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján 
kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően átadja a Megrendelőnek az építési 
munkaterületet. 

Az Átadás-átvételi Dokumentáció az Építőipari Kivitelezési Kormányrendelet 33. §-a 
szerinti dokumentumokat tartalmazza, így különösen: 

Megvalósulási Tervet, azaz az építmények ténylegesen megvalósult állapotának 
minden oldalán aláírt, lebélyegzett műszaki terveit, 

Minőségtanúsítási dokumentációt (magyar nyelven), azaz 

* a jóváhagyott mintavételi és minősítési terveket, 
* a jóváhagyott technológiai utasításokat, 
* a beépített építőipari termékek alkalmazásával kapcsolatos 

engedélyeket/ tanúsítványokat, 
* a vizsgálatokat végző laboratóriumok akkreditációs okmányainak másolata, 
* a közbenső mérési jegyzőkönyveket, 

* a minőségtanúsítási jegyzőkönyveket, 
* a szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyveket, 
* az Építési Naplók másolatait, 
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* a közreműködő Alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal, 

* nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait, 

* kivitelezői nyilatkozatokat, 

* geodéziai bemérés adatait, 

* digitalizált formátumú dokumentációt, 

* valamennyi, a kivitelezés során keletkezett iratanyag (nyilatkozatok, hozzájárulások, 
levelezések, egyeztetési jegyzőkönyvek, stb.) másolatban, 

* üzemeltetési és karbantartási kézikönyvet, 

* A használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges mindennemű 
igazoló dokumentumot, mérési jegyzőkönyveket, energetikai tanúsítványt, 
stb. 

19. SZERZŐDÉSSZEGÉS 

19 .1. A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha 

késedelmesen teljesít (a késedelem a Munkák teljesítésére a Szerződés 7.2 pontjában 
meghatározott határidő tekintetében merül fel, és a késedelem a Vállalkozó felróható 
tevékenységének vagy mulasztásának az eredménye.), 
hibásan teljesít, mert az elkészült Létesítmény nem felel meg a teljesítéskor a 
jogszabályokban, Szabványokban egyéb kötelező Előírásokban és a Szerződésben 
meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, 
a Szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, 
a Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, a Megrendelő választhat a 
késedelem és a lehetetlenülés (meghiúsulás) jogkövetkezményeinek alkalmazása 
között, 

19.2. Szerződésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja: 

késedelem esetén (19.1. pont) naponta 6.602.952,-Ft késedelmi kötbér megfizetését, 
amelynek együttes felső határa az ÁFA és tartalékkeret nélkül számított Vállalkozói 
Díj 20 %-a. 
A fenti kötbér alkalmazása nem zárja ki a Megrendelő kártérítési igényérvényesítését, 
ill. a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeinek alkalmazását. Megrendelő 

kezdeményezheti a kötbér igényének a Teljesítési vagy a Jóteljesítési biztosítékból való 
lehívását illetve az adott Részszámlába vagy Végszámlába is beszámításra kerülhet. 

19.3. A Megrendelő jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó a 
Megrendelő írásbeli felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt, 19.8 pont 
szerinti cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül, vagy 
ismételten szerződésszegést követ el. 

A Megrendelő e pontban meghatározott jogait a Szerződés még nem teljesített részére, vagy 
ha a Szerződés már teljesített részei a további kötelezettségek teljesítése nélkül 
rendeltetésszerűen nem vagy csak viszonylag magas költséggel, gazdaságtalanul 
használhatók fel, az egész Szerződésre nézve gyakorolhatja. Ez utóbbi esetben a 
Megrendelő dönthet az elállás mellett is. 
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19.4. A Megrendelő jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó 
fizetésképtelenné válik, vagy jogerősen felszámolják, végelszámolás alá kerül, illetve ha az 
MKIK építőipari kivitelezői nyilvántartásából törölték, valamint ha az adószámát az 
Adóhatóság felfüggeszti. Azonnali hatállyal mondhatja fel továbbá a Megrendelő e 
Szerződést, ha a Vállalkozónak a jelen Szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban 
bemutatott alkalmassági feltételeiben olyan lényeges negatív változások következnek be, 
melyek a Szerződés teljesítését kétségessé teszik. 

19 .5. A Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, ha a Vállalkozó 
felelősségbiztosítása a Szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előírt mérték alá csökken, 
továbbá, ha a Vállalkozó a teljesítési vagy a Jóteljesítési Biztosíték összegét elvonja, illetőleg 
azok bármelyikének igénybevétele esetén a biztosítékot a megfelelő módon nem egészíti ki 
az eredeti biztosítéki összegre. 

19.6. A Megrendelő a Szerződést köteles 30 nap felmondási idővel felmondani a Kbt. 143. § -
ban foglalt esetekben. 

19.7. Az azonnali hatályú felmondás eseteiben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett 
munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól 
számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha a 
Vállalkozó részéról egyúttal szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő az elszámolással 
egyidejűleg a szerződésszegésből eredő jogait is érvényesíti. 

19.8. Megrendelő súlyos szerződésszegésre hivatkozva azonnali hatállyal mondhatja fel a 
Szerződést az alábbi esetekben: 

a Vállalkozó, Alvállalkozója vagy közreműködője jelen Szerződésből eredő lényeges 
kötelezettségei bármelyikét a Megrendelő, vagy ismételt írásbeli felhívására nem, vagy 
nem a felhívásban közölt módon teljesíti; 
Vállalkozó az Szerződés 14. pontjában foglalt, Alvállalkozókra vonatkozó lényeges 
kötelező rendelkezéseket nem vagy nem megfelelően teljesíti, 
Vállalkozó a Teljesítési vagy a Jóteljesítési Biztosítékot nem vagy nem megfelelően 

bocsátja az előírt határidőig a Megrendelő rendelkezésére, 
a Vállalkozó nem a jelen Szerződésben foglalt határidőben tesz eleget a Megrendelő 
és/vagy a Műszaki Ellenőr felé értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetőleg 

Alvállalkozója vagy közreműködője bármely módon akadályozza, késlelteti, vagy 
ellehetetleníti a Megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását, 
a Vállalkozó nem a jelen Szerződésben foglaltak szerint tesz eleget a dokumentációs 
kötelezettségének. 
amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti a nyertes Ajánlatában értékelésre került 
vállalásait. 

19.9.Mentesülnek a Szerződő Felek a szerződésszegés következményei alól, ha 

bizonyítják, hogy a késedelem vagy hibás teljesítés a másik Szerződő Fél nem 
szerződésszerű teljesítésére, vagy egyéb olyan külső okra vezethető vissza, amelyért a 
szerződésszegő fél nem felelős, 
bizonyítják, hogy kötelezettségeiket a Szerződő Felek személyétől és magatartásától 
független rendkívüli, elháríthatatlan külső ok, az ún. "vis major" körébe tartozó 
események miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettsége 
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teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major beálltáról 
és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles. 

19 .10. Vállalkozó a Szerződést jogosult súlyos szerződésszegésre hivatkozással, azonnali 
hatállyal fehnondani, amennyiben: 

Megrendelő a Szerződésben szereplő bármely lényeges kötelezettségét a Vállalkozó ez 
irányú írásos figyelmeztetését követően 5 napon belül nem orvosolja; 
Megrendelő 15 munkanapot meghaladó fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a 
Munkák felfüggesztése helyett azonnali hatályú felmondással is élhet. 

19.11. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 143.§ (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést 
felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b. az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként 
szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg 
a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

19.12. Megrendelő a Kbt. 143.§ (2) bekezdés alapján köteles a szerződést felmondani, vagy- a Ptk.­
ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a 
szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zárni a közbeszerzési eljárásból. 

20. HIBÁS TELJESÍTÉS, SZAVATOSSÁG 

20.1. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a Létesítmény a (rész)teljesítés időpontjában nem felel meg 
a jogszabályokban vagy a Szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. 

Ez esetben a Megrendelő elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést (a 
szolgáltatás újbóli teljesítését) követelhet, kivéve, ha az a Vállalkozónak aránytalan 
többletköltséget eredményezne. 

20.2. Ha a Vállalkozó a kijavítást, illetve a kicserélést (a szolgáltatás újbóli teljesítését) nem vállalja, 
vagy annak a jogszabályi előírásoknak és a Megrendelő elvárásainak megfelelően nem tud 
eleget tenni, a Megrendelő - választása szerint - megfelelő árleszállítást (Vállalkozói Díj 
csökkentése) igényelhet. 

20.3 Ha a Vállalkozó a kijavítást megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a 
Megrendelő a hibát a Vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. 
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20.4 A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével 
kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket - a 
Vállalkozót terhelik. 

20.5 A Megrendelő a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a 
Vállalkozóval közölni, illetve szavatossági jogait a jótállási határidőn, illetőleg amennyiben ez 
utóbbi később jár le, az elévülési jellegű szavatossági határidőn belül érvényesíteni. Nem 
számít bele a szavatossági időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Megrendelő a 
dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének 
határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt 
(kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba 
tekintetében újból kezdődik. 

20.6 Szavatosságra egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

20.7. A szavatossági igényen kívül megrendelő a hibás teljesítésből eredő kárának - a hibás 
teljesítési kötbéren felüli - megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint. 

20.8. Vállalkozó köteles betartani a kötelező alkalmassági időre vonatkozó, rendeletekben foglalt 
előírásokat, úgymint az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági 
idejéről szóló 11 /1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet 
rendelkezéseit. Ennek megfelelően a Létesítmény tekintetében - az egyes munkarészek 
jellegétől függően - 5, illetve 10 év kötelező alkalmassági időt vállal. 

21. JÓTÁLLÁS 

21.1. A Vállalkozó a Szerződésben foglalt valamennyi Munkára és leszállított eszközre 60 hónap 
teljes körű jótállást vállal az Átadás-átvételtől kezdődően. 

21.2. Amennyiben a Létesítmény, vagy ennek egy része a jótállási idő alatt a Vállalkozó jótállási 
kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, az előzőekben 
meghatározott jótállási idő a Létesítményt, illetve az érintett építményt illetően annyi idővel 
meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem vált. 

21.3. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó 
bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

21.4. A teljes körű jótállás a 60 hónapos jótállási időszak alatt kizárólag a Megrendelő és 
Vállalkozó között áll fenn, Megrendelő és Vállalkozó által szerződtetett Alvállalkozó között 
nem. Felmerülő hibás teljesítés esetén, a hiba helyreállításának kérdésében Vállalkozó nem 
hivatkozhat szerződéses Alvállalkozójára sem építményrészt illetően sem beépített használati 
eszköz esetében. 

22. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
22.1. A Szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának figyelembe vételével kerülhet sor. 

22.2. A Szerződés módosítását írásba kell foglalni. A szerződésmódosítással kapcsolatban a 
Kbt. által előírt közzétételi kötelezettség teljesítése a Megrendelő feladata. 
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23. SZERZŐDŐ FELEK KÉPVISELŐI 

23.l. A Szerződő Felek a Szet7-ódéssel, annak teljesítésével kapcsolatos összes egymásnak adott 
nyilatkozatot, értesítést írásban Qevél formájában) - utóbb a másik fél által kétségbe nem 
vonható módon elküldötr - küldeményben kötelesek közölni az érintett, érdekelt féllel és ezt 
írásban visszaigazolrú a Szerződésben megadott címre. 

A nyilatkozat jogilag akkor lép hatályba, amikor azt ki.kézbesítették, vagy a nyilatkozat 
hatálybalépési időpontjában, bármelyik is a későbbi. 

A jelen Szerződésben foglalt bármely értesítés, küldemény, üzenet (élő)szóban, vagy E-mail 
útján i~ érvényes lehet, de szabályszerűen kézbesítettnek akkor minősül, ha azt utóbb 
01ala<léktalanul) írásban is megerősítik, visszaigazolják. 

23.2. A Vállalkozó képviselője: 
Neve: Kincses Tamás 

NÜJ-száma: 186811809 
Meghatalmazásának köre az építési munkákkal kapcsolatban teljes körű. 

NUJ-száma: 186811809 
Meghatalmazásának köre az építési munkákkal kapcsolatban teljes körű. 

23.3. A Megrendelő Képviselője egyben a teljesítés ~zolója: 
Neve: Nagy János 
Cúne: 2310 Szigetszentmiklós, Kossutl1 utca 2. 
E -mail cúne: poJgarmester@szigetszenaniklos.hu 
Adószáma: 15730916-2-13 

A Megrendelő részéről helyszfrú, műszaki kapcsolattartója: 

A Megrendelő részéról projekt kapcsolattartója: 

23.4. Műszaki Ellenőrök: 

Név: S7.erényi Sándor műszaki dlenór - magasépítés 
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i vantartasl szan1: 
Névjegyzéki jel: !v1E-É 
NÜJ szám: 941902223 

ítménygépészct 

Nyilvántartási szám: 01 -3463, 01-54923 
Tévjegyzéki jel: ME-G 

NÜJ szám: 378927606 

Név: Mihalovics József müszaki el]cnőr - építményvillamosság 

y vanmrtas1 szam: 13-54380 
Névjegyzéki jel: ~lli-V 
NÜJ szám : 124361401 

- ízgazdálkodási-, küzkkedési építmények építése 

Nyilvántartási szám: 13-2042, B -54165 
Névjegyzéki jel: ME-VZ, ME-KÉ 
NÚJ szám: 570185600 

24. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK 

24.1 . Vállalkozó a jclcn Szeaőués alái.cásával a Szcrzóués teljesítése so.rán kclctkezú valamennyi 
szcrzői jogi védelem alá cső műre vonatkozóan az adott (rész)teljesítésbez kapcsolódó 
Vállalkozói Díj-rész ellenében területi, időbel i, módbeli (ideértve az átdolgozás jogát is) és 
mértékbdi korlátozás nélküli, kizárólagos, hannadik személy részére akár ingyenesen, akár 
ellenérték fejében átengedhető, illetve w,ábbengedélyezhetó felhasználási jogot ( a 
továbbiakban: ,,Felhasználási Engcdél/') ad a Megrendelő részére. 

24.2. A Felek a teljes egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy (i) a Felhasználási Engedély nincs 
korlátozva időtartamra, felhasználási módra, felhasználási területre és/ vagy a felhasználás 
mcghatáro:wtt mértékére, (íi) a Felhasználási E ngedé]y alapján a Megrendelő jogosult a 
Felhasználási E ngedély t harmadik személyre átruházni, illetve a felhas:rnálásr::i harmadik 
személynek további engedélyt adni, valamint (iii) a Pclhasználási E ngedély alapján 
Megrendeló kifejezetten jogosult a mű átdolgozására, (iv) a Megrendelő jogosult a művet 
alkalom- b; példányszámbeli korlátoús nélkül, bármely eljárással és hordozón többszörözni, 
ideértve a száinítógéppd vagy elektronikus adathordozóra történő másolást, illetve a képi 
felvétel készítését is. 

24.3. A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a 
Megrendelő jelen Szerződésben meghatározott jogszerzését, i11etve joggyakorlását 
akadályozza, korlátozza vagy kizárja. 

24.4. Megrendelő a Közbeszerzési D okumentumok részeként kfadott műszaki leírás, valamint a 
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Tervek vonatkozásában a kivitelezéshez szükséges mértékű és terjedelmű, egyszeri alkalomra 
szóló, nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Vállalkozó részére. 

25. VIS MAJOR 

25.1. Ha bármelyik Szerződő Fél jogainak gyakorlását, kötelezettségeinek teljesítését - a pénzügyi 
teljesítés kivételével - vis maior vagy a másik fél magatartása vagy érdekkörében 
bekövetkezett esemény késlelteti vagy akadályozza, akkor ez mentségül szolgál a Szerződő 
Fél nem szerződésszerű teljesítésére. 

25.2. Vis maior kifejezés különösen a következő eseményeket jelenti: terrorcselekmény, blokád, 
járvány, földcsuszamlás, tűz, vihar, árvíz, földrengés, robbanás, vízkár, villámlás, 
leküzdhetetlen fagy, szokatlan és rendkívüli időjárási vagy más körülmények miatti 
közlekedési késedelmek, vagy hasonló, az érintett Fél ellenőrzésén kívül eső események. 

25.3. Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha írásban értesíti a Megrendelőt 
amennyiben a körülmények lehetővé teszik - a vis maior tényéről és várható időtartamáról. 

Ha a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell 
teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges és meg kell 
keresnie minden ésszerű alternatív módot, amelyet a vis maior esete nem gátol. 

25.4. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során 
létrejövő adatok, teljesítési részegységek valamint a teljesítés megkezdése előtt rendelkezésre 
álló forrásanyagok minőségét és felhasználhatóságát védeni, megőrizni, megállapítják 
továbbá, hogy az adatuk kellő gondossággal történő őrzésének elmulasztásából adódó 
adatvesztéseket a Szerződő Felek nem tekintik vis maior esetnek. 

26. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE 

Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely 
közöttük a Szerződés keretében vagy a szerződéskötéssel kapcsolatban merül fel. 
Minden, a Szerződés megkötése után felmerülő, a Szerződés teljesítését akadályozó 
körülményről a Szerződő Felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul, írásban 
tájékoztatni. 

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket 
egymással tárgyalásos úton, közös szándékuk esetén mediátor közreműködésével 

rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a 
magyar polgári peres eljárás szabályai szerint bírósági úton érvényesítik. Felek rögzítik, 
hogy mind az eseti, mind az állandó választott bírósági eljárás 
igénybevételének.lehetőségét kizárják. 

27. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG 

Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben 
érvénytelennek bizonyul, vagy érvénytelenné válik, ez a teljes Szerződés érvényességét 
nem érinti. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az érvénytelen rendelkezést - a 
jogszabályok keretei között - olyan érvényes rendelkezéssel pótolják, amely az 
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érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célt a legjobban szolgálja. Szerződő 
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés valamely rendelkezésének 
érvénytelensége nem vezethet egyik Félnek a jelen Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos 
érdekeinek sérelmére. 

28. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK 

A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a 
191 /2009. (X.15.) Kormányrendelet, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó a munkavégzés során a 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a munkavédelemről szóló 1993. évi 
XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM 
rendelet, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XJI.5.) BM 
rendelet rendelkezéseit köteles betartani. 

29. ELLENŐRZÉSEK 

Vállalkozó tudomással bír továbbá arról, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. 
évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése értelmében az Állami Számvevőszék ellc::nőrizheti 
az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás 
alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a Megrendelőnél, valamint a 
Vállalkozónál. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény rendelkezései értelmében a jelen Szerződés tartalma és végrehajtása 
ellenőrizhető a Megrendelőnél. 

30. PÉLDÁNYSZÁM 

Jelen Szerződés 6 egymással mindenben megegyező példányban készült. 

31. MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet: Műszaki Tartalom 

Műszaki Dokumentáció (nem keriil fizikailag csatolásra) 
Árazott Költségvetés 
Tervek(nem keriil fizikailag csatolásra) 

2. számú melléklet: Projektterv 
3. számú melléklet: Felelősségbiztosítás 
4. számú melléklet: Teljesítési biztosíték 
5. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata (nem keriil fizikailag csatolásra) 
6. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
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A Szerződő Felek a jelen 37 oldalból álló szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés 6 (hat), egymással 
mindenben megegyező magyar nyelvű példányban készült, amelyből 4 (négy) példány a 
Megrendelőnél, 2 (kettő) példány pedig a Vállalkozónál marad. 
Jelen Szerződést a Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

<' > 1 ' 1~ 

Szigetszentmikl~' s, 202 november 25. 

{ .· '.:;' .. -- ~ ········ 

zigetszentmiklós Város 
Önkormányzata 

Képviseli: Nagy János 
polgármester 
Megrendelő 

Pénzügyilef ellenjegyzem: 
!)µ1) {}t 0 . ./' . 

SzÍgitsz~ós, 2022. november 25. 
Jobbágy Csilla 
Pénzügyi osztályvezető 

A szerződést ellenjegyzem: 

Arttech Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Képviseli: Kincses Tamás 
ügyvezető 

Vállalkozó 

r.Jobbágy Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Margit krt. 15.-17. 1/4.) 

ügyvéd 
Kamarai azonosító száma: 36062269, Budapesti Ügyvédi Kamara 
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6.sz. melléklet 

Átláthatósági nyilatkozat 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről 

Alulírott Kincses Tamás, mint az Arttech Kereskedehni és Szolgáltató Kft. (1038 Budapest, 

Pusztakúti utca 1., adószáma: 12136090-2-41) képviselője büntetőjogi felelőségem tudatában - az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 50. § (1 a) bekezdése szerint - nyilatkozom, hogy az általam képviselt fenti szervezet a 

nemzeti vagyom ól szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ában leírtak szerinti átlátható szervezetnek 

minősül. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint az 
általam képviselt szervezet*: 

1./ törvény erejénél fogva átlátható szervezet (állam, költségvetési szerv, köztestület, helyi 
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, egyházi jogi személy, olyan gazdálkodó 
szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik, nemzetközi szervezet, külföldi állam, külföldi helyhatóság, külföldi állami 
vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam 
szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság. 

2. / olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szennt meghatározott tényleges tulajdonosa 

megismerhető, 

az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 

államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van, 

nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak, 

a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek 

fennállnak. 

3./ olyan civil szervezet vagy vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
- vezető tisztségviselői megismerhetők, 

() -



a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van_ 

*a megfelelő pont aláhúzandó! 

Tudomásul veszem, hogy Kötelezettségvállaló (Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata/Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal) az államháztartásról szóló 2011 _ évi 
CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdés értelmében nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve 
ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011- évi 
CXCVI. törvény 3_§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek_ 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak 
megfelel, és az általam tett nyilatkozatban esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul 
értesítem Kötelezettségvállalót-
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a 
Kötelezettségvállaló az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII-31.) 
Korm_ rendelet 50_ § (la) bekezdése alapján felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem 
került sor - a szerződéstől eláll_ 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító Qétesítő) okirata, illetve külön jogszabály 

szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és 

cégjegyzésére)-

Kelt, Szigetszentmiklós, 2022_ november 25_ 
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Arttech Kft_ 
Kincses Tamás 
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